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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación versa sobre el desarrollo de un sistema de 

información contable a medida en la empresa YPF, destacando el rol del contador como un 

agente clave en el proceso llevado a cabo. 

El objetivo buscado es ejemplificar los conocimientos adquiridos en la Catedra 

Sistemas Administrativos de Información Contable, aportando un caso práctico de análisis, 

diseño e implementación de un sistema contable que ayude a la compresión del tema al 

momento de su estudio. Además se busca que los alumnos cuente con un material de 

consulta que les permita visualizar una experiencia sobre la forma en que actuó una 

empresa en relación a la incorporación de un sistema de información y como debió actuar a 

la luz de la aplicación de una metodología. 

Los principales conceptos teóricos en los que se fundó la investigación fue la 

metodología de análisis, diseño e implementación de Raúl Saroka, esta se divide en una 

serie de etapas y subetapas a cumplir para lograr el objetivos final de contar con un sistema 

de información contable adecuado a las necesidades de la organización. 

La metodología que utilizamos para el desarrollo del presente es mostrar en su 

primer capítulo el marco teórico referido al tema y en el segundo la aplicación práctica del 

mismo. 

Por último, se arriba a la siguiente conclusión general, la empresa no siguió los 

pasos de la metodología del Dr. Saroka, aunque si se desarrollaron etapas incluidas en la 

misma, que le permitieron implementar el software. 

 

Palabras claves: análisis, diseño, implementación, sistema, metodología. 
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INTRODUCCIÓN 

Las empresas necesitan contar con información eficiente, confiable y oportuna que 

permita tomar correctas decisiones, que posibilite el control, y de este modo, asegurar  su 

subsistencia en el mercado y su proyección futura. 

Una información con las características precedentes, debería ser provista por 

sistemas que gocen con por lo menos los siguientes  atributos: confiables,  eficientes, 

seguros, que cumplan con leyes y normas, entre otros. 

El rol del contador es clave en relación a los sistemas de información. El artículo 13 

inciso 6 de la Ley Nacional N° 20.488 Del Ejercicio de las Profesiones relacionadas a las 

Ciencias Económicas menciona que entre las incumbencias del contador se encuentra su 

intervención en “la aplicación e implantación de sistemas de procesamiento de datos y otros 

métodos en aspectos contables y financieros del proceso de información gerencial”. En el 

marco de esta normativa,  al contador le cabe la posibilidad de participar en la selección de 

un sistema de información contable y su posterior implementación. 

Para poder llevar a cabo esta tarea con una expectativa razonable de obtener un 

buen resultado, el profesional contable debe contar con el apoyo de una metodología. En el 

presente trabajo se utiliza la metodología para la incorporación de softwares a la 

organización propuesta por el Dr. Raúl Saroka,  dado que ésta involucra un proceso 

completo que se cumple a través de diferentes etapas y sub etapas y adicionalmente,  resulta 

de fácil interpretación. 

Para ilustrar esta metodología y sus etapas a través de un caso real, se abordará el 

análisis, diseño e implementación de un sistema de información contable en una empresa 

ejemplo. En este caso particular, la empresa sobre la que se desarrolla el ejemplo es YPF 

S.A. (YPF en adelante), dado que se pudo obtener información en un momento en el cual 

esta empresa se planteó la necesidad de cambiar su sistema de gestión contable. YPF es la 

principal empresa de hidrocarburos de la Argentina, con una participación en la producción 

de petróleo y gas del 43% en el mercado argentino y del 58% en naftas. 
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La empresa, al decidir cambiar su sistema de información contable debe analizar 

distintas opciones posibles, elegir una marca, un producto o una capacidad de realización. 

YPF hasta el año 2012 contaba con dos sistemas de información, Máximo Asset 

Management (que es un producto de solución de software de gestión de activos 

empresariales producido por IBM) y SAP (el significado de las siglas en alemán es 

“Systeme Anwendungen und Produkte” cuya traducción al español es “sistemas, 

aplicaciones y productos”, SAP es un sistema ERP; Enterprise Resource Planning o 

planificación de los recursos empresariales).  

El primero de los sistemas se utilizaba en las áreas de mantenimiento, proyectos y 

abastecimiento mientras que el segundo era utilizado solamente en contabilidad y finanzas. 

De manera que al vencer la patente del sistema Máximo y luego de un análisis 

pormenorizado, se optó por implementar el sistema SAP unificando así el soporte de 

información. 

Organización del trabajo: 

 

OBJETIVOS  

 

CAPITULO I: ANALISIS, DISEÑO E IMPLEMENTACION DE SISTEMAS 

 

1.1. El análisis de sistemas y los objetivos de la organización 

 

1.2. Metodología para el análisis de sistemas y su implementación 

 

1.2.1. El ciclo de vida de los sistemas de información 

 

1.2.2. Metodología según Saroka 

 

1.2.2.1. Análisis 

 

1.2.2.2. Diseño 

 

1.2.2.3. Implementación 

  

CAPITULO II: IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA EN LA EMPRESA YPF, 

COMPLEJO LUJAN DE CUYO 

 

2.1. Reseña histórica de la empresa y sus sistemas de información 
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2.2. YPF y su necesidad de cambio 

 

2.3. El proceso de incorporación de software aplicados por la empresa 

 

2.3.1. Análisis 

 

2.3.2. Diseño 

 

2.3.3. Implementación 

 CONCLUSION 
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OBJETIVOS 

En el presente trabajo se pretende utilizar una metodología para la incorporación de 

sistemas en todas sus fases y pasos, teniendo como marco de aplicación  la empresa YPF y 

el análisis del software que se puso a disposición para realizar el mismo. 

Adicionalmente, se intentará ejemplificar los conocimientos adquiridos en la 

materia Sistemas Administrativos de Información Contable, aportando un caso práctico de 

análisis, diseño e implementación de un sistema contable que ayude a la compresión del 

tema al momento de su estudio. 

Finalmente, se busca que los alumnos que cursen la asignatura, cuenten con un 

material de consulta  que les permita visualizar una experiencia sobre la forma en que actuó 

una empresa en relación a la incorporación de un sistema de información y como debió 

actuar a la luz de la aplicación de una metodología. 
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CAPÍTULO I 

ANÁLISIS, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS 

 

1.1. EL ANÁLISIS DE SISTEMAS Y LOS OBJETIVOS DE LA 

ORGANIZACIÓN 

El análisis de sistemas se direcciona a los objetivos de la empresa. Es necesario 

interiorizarse en la empresa y la actividad que realiza, así como en su contexto, antes de 

reconocer las finalidades de esta (GOZALEZ DE KAUFMAN; 2004). 

  La formulación e identificación de los fines empresarios es la primera tarea 

de la fase de concepto y entorno del plan de implementación. 

Los niveles directivos son quienes determinan el objetivo empresario. El analista, 

también llamado especialista o programado de sistemas,  debe implementar un sistema de 

información adecuado a dicho objetivo, dando una estructura general al mismo y 

definiendo las particularidades del sistema de acuerdo con el requerimiento de los distintos 

usuarios que obtienen información de este. Además es responsable de la implementación 

del sistema y de la definición del objetivo antes mencionado, si quien da origen al pedido 

del diseño e implementación del sistema de información contable no ha enunciado dicho 

objetivo.  

Al comienzo del análisis, el objetivo se puede definir en forma general, sin dar 

detalles, pero al avanzar con las indagaciones se reajustaran correctamente los propósitos. 

Cuando se toma contacto con el área afectada se puede llegar a ampliar el objetivo original, 

como así también se pueden incluir aspectos  no considerados originalmente. 

La definición clara y completa del objetivo evita incurrir en costos excesivos y 

esfuerzos adicionales que puede implicar su redefinición. Cuando estos son definidos se 

debe realizar un plan homogéneo y  realista, que pueda ser segmentado en partes 

coherentes. Si bien el objetivo debe integrarse al panorama total de la organización, es 
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conveniente que sea parcializado a fin de posibilitar la implementación escalonada del 

sistema. 

 

1.2. METODOLOGÍAS PARA EL ANÁLISIS DE SISTEMAS Y SU 

IMPORTANCIA 

Cuando una empresa planea implementar un sistema de información, ya sea porque 

desea cambiar el que posee o porque no cuenta con uno, debe aplicar una metodología para 

llevar a cabo su propósito. Dentro de las más conocidas se encuentran la del ciclo de vida 

de los sistemas de información y la metodología para diseño de sistemas del Lic. Raúl 

Saroka. 

A continuación se detallaran las líneas fundamentales de cada una de ellas. 

1.2.1. EL CICLO DE VIDA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

Los sistemas de información son una herramienta muy importante para las empresas 

y las personas que los operan en la actualidad. Por ello es de vital importancia elegir un 

sistema de información contable que se adecue a sus características y sus necesidades 

(TABOAS DARÍO; 2012). 

Los sistemas de información están formados por un conjunto de procesos, 

tecnologías y aplicaciones de negocios  disponibles para las personas dentro de una 

organización que cumplen con el papel de proporcionar los medios para la conversión de 

datos en información. Aquí radica la importancia de estos,  ya que proporcionan la 

información con la que toda empresa debe contar para lograr una buena toma de decisiones.   

Todo sistema de información tiene su ciclo de vida, el mismo está compuesto por 

distintas etapas. Estas comienzan con el reconocimiento de la necesidad a satisfacer, 

concluyendo en el funcionamiento computarizado óptimo del sistema de información 

contable y su posterior monitoreo.  

Existen dos fases integrantes del ciclo de vida de los sistemas de información, ellas 

son el estudio del sistema y la explotación. 
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El estudio del sistema consta de cuatro etapas. Las dos primeras son el estudio 

preliminar y el análisis. En la primera  se trata de obtener una idea general del sistema 

objeto del estudio y conocer las motivaciones para la iniciación del proyecto. Mientas que 

en el análisis se realiza el estudio de la situación actual y se define globalmente un nuevo 

sistema que satisfaga los requerimientos planteados.  

El Análisis puede subdividirse en la investigación y el diseño conceptual, en la 

primer es donde se realiza la recolección de toda la información necesaria para evaluar el 

sistema actual y conocer los requerimientos, mientras que la segunda subetapa tiene como 

finalidad desarrollar propuestas alternativas que satisfagan los requerimientos, teniendo en 

cuenta las restricciones que debieran admitirse. 

La tercera etapa es el desarrollo,  que incluye la elaboración del diseño conceptual 

en términos que hagan operable al sistema. La misma se subdivide en el diseño detallado, 

que tiene como propósito especificar en detalle los elementos del sistema proyectado, y la 

construcción, cuyo objetivo principal es la elaboración de programas de computación, los 

cuales darán cumplimiento a las especificaciones definidas. 

La última y cuarta etapa es la implementación, que busca traducir en hechos lo 

construido en la etapa anterior. Esta última se divide en la subetapa de prueba y conversión 

y la de puesta en marcha. En la primera se trata  de probar el adecuado funcionamiento de 

los programas y  generar o convertir archivos que el nuevo sistema necesita. Por otro lado 

en la puesta en marcha se da comienzo efectivo a la operación del sistema diseñado. 

Conjuntamente a las etapas de análisis y desarrollo, es necesario preparar un plan de 

implementación. 

El ciclo de vida termina con la explotación del sistema, donde simultáneamente se 

inicia la actividad de mantenimiento, que tiene como propósito ir adaptando el sistema a las 

modificaciones del contexto, a los cambios en las necesidades de los usuarios y a los ajustes 

y optimizaciones que se generan con la utilización del sistema. 

1.2.2. METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN SEGÚN LIC. RAÚL SAROKA 
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La metodología propuesta por el licenciado Saroka (SAROKA, RAUL; 1992) se 

encuentra en concordancia con la expuesta anteriormente sobre el ciclo de vida de los 

sistemas de información. La misma  consta de una serie de pasos, que seguidos con 

coherencia, ayudan al profesional de sistemas y al contador a llevar a cabo, eficaz y 

eficientemente, el diseño e implementación de los sistemas de información. Está formada 

por tres etapas y sus correspondientes subetapas.  

1.2.2.1 Análisis 

La etapa de análisis se divide en cuatro fases. Estas son el estudio preliminar, el 

planeamiento del proyecto, el relevamiento detallado y la evaluación y diagnóstico. 

El estudio preliminar y el planeamiento del proyecto son actividades que podrían 

tomarse como previas al análisis. 

El relevamiento detallado y la evaluación y diagnostico corresponde al análisis 

propiamente dicho, involucran la recolección detallada de datos y su evaluación para emitir 

un diagnóstico.  

Estudio Preliminar:  

El propósito  de esta fase es definir el objetivo del proyecto, es fundamental contar 

con algún conocimiento de la organización, así como también comprender los 

requerimientos de la dirección.  

Esta primera fase trata de separar e identificar los factores de un problema, no 

aportar soluciones. 

Como consecuencia del cumplimiento del estudio preliminar se debe aseverar una 

correcta aproximación a la definición del objetivo del encargo, estableciendo su alcance y 

límite, como así también distinguir entre lo que es significativo de lo que no lo es.  Aquí 

cada problema principal debe ser segmentado en sus distintas partes. 

El analista debe relacionarse con los supervisores de los departamentos 

comprendidos en este estudio.  
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 Es importante realizar un informe detallado de los aspectos más importantes del 

encargo, se debe dar una idea de la magnitud del proyecto, como también estimar el tiempo 

que lleva su desarrollo.  

En esta fase quien realiza el requerimiento debe tener la posibilidad de decidir, 

teniendo como base el informe antes mencionado, si se continúa o se suspende el proyecto.  

El especialista en sistemas debe contar con información para definir el objetivo 

antes mencionado, para esto utiliza diferentes métodos para recabarla. Entre ellos se 

destacan la entrevista, la observación y visitas y el estudio de documentación y 

antecedentes. 

Es conveniente que el mismo, cuente con información de la organización y del 

mercado, antes a la primera entrevista realizada con los directivos.   

El medio más idóneo para lograr el objetivo de esta fase es la entrevista, debido a 

que recoge información, vende ideas, permite ganar confianza, comunicar el objetivo del 

proyecto, requerir colaboración, entre otras ventajas. Orientada principalmente al nivel 

directivo y al ejecutivo.  

La entrevista a nivel directivo busca obtener conocimientos de los estudios 

anteriores realizados en la organización, el cuadro global de la esta, así como su estructura 

y proyección, además de  sus objetivos y políticas. También se busca conocer la opinión de 

los directivos acerca de los problemas  y las funciones a su cargo.  

Mientras que, a nivel ejecutivo, busca conocer el organigrama de cada área, los 

principales problemas de cada una de ellas. Así como la interrelación de las estas, además 

de visualizar los principales flujos de materiales y de información que se dan entre ellas. En 

cuanto a cada ejecutivo se pretende obtener información sobre las funciones de su área y el 

personal a su cargo. 

Con la observación y visita, se busca obtener una visión global de la organización, 

su ubicación geográfica, ordenamiento del lugar de trabajo, el flujo del proceso industrial, 

administrativo y comercial, entre otras cosas. 
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El analista realiza el  estudio de la documentación y los antecedentes a través de la 

lectura y el análisis de los elementos que pueden brindar una idea acerca de la organización. 

Se pueden analizar las memorias y balances, organigramas y manuales de organización, 

informes especiales, manual de procedimiento, estudio de sistemas anteriores y estatutos o 

leyes que regulen su actividad. 

Como resultado de todos estos métodos se debe contar con  datos tales como los 

productos que fabrica y/o vende la empresa, sus volúmenes de ventas y de compras y cuál 

es su participación en el mercado. Además de conocer sus principales competidores, 

proveedores y clientes. Así como también identificar la nómina de propietarios y de 

autoridades y la dotación total o sectorial del personal. Se debe poder conocer cuál es el 

resultado y patrimonio neto de la empresa. También cuantos son los metros cuadrados que 

ocupa y cuáles son los medios de procesamiento que utiliza. 

El estudio preliminar concluye con la definición del objetivo del proyecto. 

Planeamiento del Proyecto: 

En esta fase se debe desarrollar  un plan de acción que indique el camino a seguir. 

Además de buscar un mejor aprovechamiento de los recursos humanos y materiales con los 

que se cuenta para desarrollar la actividad de análisis. 

Se debe definir la duración de las etapas siguientes y determinar una fecha de puesta 

en marcha del sistema que se está diseñando. Luego de esto es posible determinar el costo 

estimado de cada etapa y de esta forma el del  total del proyecto. 

 Elaboración del Plan de Acción: 

El analista cuenta aquí con un cumulo de información, la que le ha permitido 

ubicarse en el problema y también fijar de manera precisa el objetivo del análisis.  

Los datos contenidos en la información deben ser verificados. Esta verificación se 

da en etapas posteriores, a través de entrevistas,  observación directa,  cuestionarios, entre 

otros medios. 

El Plan de Acción debe contener fecha, hora, acción a desarrollar, propósito, 

responsable, tiempo estimado y verificación de cumplimiento. 
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Las herramientas y actividades que se utilizan en esta fase son: 

 Uso de Métodos Gráficos: estos deben mostrar las diversas 

tareas a desarrollarse, a las que deben asignárseles tiempos estimados de 

duración. Por esto se utilizan métodos gráficos que colaboran a realizar una 

buena diagramación y permiten llevar a cabo un control, como lo son el 

gráfico de Gantt, o diagramas de caminos críticos como Pert y CPM. 

 

 Definición del Equipo Humano: se debe formar el grupo de 

trabajo que va a intervenir. Según la capacidad y experiencia, se puede ver la 

siguiente categorización: 

o Director del Proyecto. 

o Supervisores o Analista Jefes. 

o Analistas Principales. 

o Analistas Auxiliares. 

 

 Propuestas de Servicios Profesionales: esta tiene como objeto 

poner en contacto a la empresa que requiere el cambio de sistemas con quien 

potencialmente será el encargado de llevar a cabo el proyecto. Su contenido 

posee una gran relevancia, ya que en dichas propuestas se debe reflejar con 

claridad las intenciones del cliente y el alcance del servicio a prestar, en 

muchos casos la falta de claridad o ausencia de puntos importantes en la 

propuesta ocasionan inconformismo por parte del cliente a causa de no haber 

interpretado correctamente el alcance del servicio. 

El instrumento que contiene todos los puntos necesarios e 

importantes es la Carta de Presentación, a modo ejemplificativo en su 

contenido se encuentra: 

o Definición del Objetivo del Proyecto (esta es una tarea 

realizada durante el estudio preliminar). 

o Metodología a aplicar. 

o Plan de Trabajo, programas: Diagrama de barras, Diagrama 

de flechas. 

o Equipo de trabajo: analistas externos, analistas de la empresa. 
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o Informes a presentar: Tipo y periodicidad. 

o Precio: Detallado o global, condiciones de pago, garantías, 

mantenimiento de la oferta. 

o Antecedentes del equipo de trabajo: Currículum Vitae de los 

integrantes, trabajos realizados en tareas similares. 

Relevamiento Detallado: 

El mismo es una actividad que demanda examinar en detalle algo, con el fin de 

conocer su identidad, circunstancias y naturaleza. Se basa en obtener información sobre la 

situación actual. Su propósito es proponer la cantidad de elementos de juicios suficientes 

para fundar el análisis crítico y los cambios a proponer. 

Se debe definir el alcance para la recolección de datos según el objetivo fijado en el 

proyecto. 

En esta fase se intenta recabar la información referida a las funciones, objetivos y 

estructura de la dependencia y su relación con otras dependencias, los volúmenes de 

trabajo, frecuencia y distribución, las condiciones de trabajo con la que cuenta la empresa. 

Así como también conocer los procedimientos y formularios, además de identificar los 

usuarios de los servicios. Y también detectar la responsabilidad de cada autoridad.  

Los medios más utilizados para la recolección de datos en esta fase son las 

entrevistas, el estudio de antecedentes y documentación, los cuestionarios y  la observación 

personal y directa. 

• Entrevistas: la entrevista es la “reunión de dos o más personas 

en la cual se mantiene una conversación dirigida a satisfacer las 

necesidades de información del entrevistador” (Marín, María Alejandra, 

2004: 11) 

El contenido depende de a quien está destinada la misma. Si ella se 

destina a un centro de decisión  lo que interesa es el objetivo de la función, 

las decisiones que se deben tomar y la información que se debe consultar 

para tomar estas decisiones. Por otra parte, cuando la entrevista se orienta a 

un centro de procesamiento de información, esta se dirige a las 
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operaciones, los volúmenes normales, máximos y medios y los elementos 

utilizados. 

Estas poseen elementos estratégicos y elementos técnicos. Los 

primeros son factores que deben ser considerados antes de la realización de 

la misma para así poder hacer un mejor uso de ellas; ayudan a su 

coordinación y conducción. Mientras que los elementos tácticos hacen a la 

conducción que el analista realiza durante el desarrollo de la misma, busca 

del entrevistado,  la mejor actitud sobre la entrevista.  

• Estudio de antecedente y documentación: este medio se basa 

en la recopilación de la información que se encuentre en registros, balances, 

archivos, memorias, manuales, etcétera, es decir que se analiza toda la 

información relacionada con el estudio encarado. 

•  Cuestionarios: el cuestionario “es un documento redactado en 

forma de interrogatorio, integrado con preguntas relacionadas al tema que se 

investiga” (Marín, María Alejandra, 2004: 12). Se utiliza para empleados 

que realizan una tarea determinada, además es útil cuando las personas a 

interrogar se encuentran a grandes distancias entre sí. Su mayor ventaja es 

que con él se obtiene información estadística en menos tiempo, pero puede 

resultar dificultoso interpretar sus respuestas. 

• Observación personal y directa: es una “metodología basada 

en la observación directa de las funciones y procedimientos de los distintos 

departamentos de la organización” (Marín, María Alejandra, 2004: 12). Esta 

metodología se puede llevar a cabo a través de dos procedimientos, los 

repetitivos y los específicos o no repetitivos. 

Los procedimientos repetitivos ocurren cuando el sistema opera con 

una base cíclica. Mientras que los específicos incluyen las excepciones, 

decisiones, el trabajo no rutinario, los estudios, las habilidades propias y la 

investigación. 

Este medio de recolección de datos tiene como limitación que el 

modo de actuar de las personas puede modificarse al ser observadas. 

Cabe aclarar que los métodos antes mencionados son complementarios entre    sí.  
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En la fase de relevamiento detallado es importante localizar el origen de las 

prácticas existentes, obteniendo la información de su fuente original. Además el analista 

debe obtener las pruebas por sí mismo y evitar el uso de términos ambiguos, respetando 

horarios y cargas de trabajo del personal de la empresa. Es clave, también, que él registre la 

información recolectada. 

Toda la información que surja del Relevamiento Detallado debe ser registrada. Al 

momento de realizar el registro de los hechos se requiere que exista un ordenamiento 

mínimo. Los puntos más importantes deben ser incluidos en una lista y clasificados por 

temas. En esta lista se debe indicar el origen de la información, la fecha y el grado de 

importancia. 

Diagnostico- Evaluación y Análisis de los Hechos. 

La información ordenada, que resulta del relevamiento, permite realizar una 

evaluación técnica del estado del proceso que se está estudiando, respecto a dos aspectos 

que son fundamentales como lo son la eficacia y la eficiencia. 

La eficacia se refleja en el grado de satisfacción de los objetivos. Para ello es 

importante verificar el grado de congruencia de los mismos. También se debe considerar, la 

concordancia entre actividades operativas y las metas propuestas, entre información 

disponible y actividades desarrolladas y la consistencia del sistema informativo.  

La eficiencia, por su parte, se refleja en el cumplimiento de los objetivos. 

Técnicas de análisis:  

Al analizar se considera, a nivel operacional, una unidad orgánica del sistema 

administrativo, por ejemplo un procedimiento. Las técnicas más aceptadas para cubrir esta 

etapa se basan en formular preguntas tipo. Las respuestas a estas preguntas proporcionaran 

una base para que el analista llegue a conclusiones (Saroka; 1992). 

Concepto de la indagación:  

El propósito es poder responder a ciertas preguntas al momento de realizar la 

indagación en la empresa en la cual se desarrolla la tarea (Saroka; 1992). 
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El especialista en sistemas, en la búsqueda del objetivo, debe responder a la 

pregunta ¿Qué? Se analiza la descripción de lo que se hace en el sector investigado. Por 

ejemplo el origen de cada actividad, resultado de cada una de ellas, propósito de cada tarea 

y el nivel de toma de decisiones.  

Cuando se analiza el fundamento o razón la pregunta a responder es ¿Por Qué?, aquí 

se busca fundamentar  la realización del trabajo o existencia del sector. Se trata de justificar 

la importancia de la  realización de la tarea y la consecuencia de su eliminación.   

Otra pregunta a responder es ¿Quién? Para responderla se analiza si quien realiza la 

actividad es la persona más idónea para realizar dicha tarea. 

En cuanto a la oportunidad, se debe responderse la pregunta ¿Cuándo?, aquí entra 

en consideración la ubicación de la tarea en el ciclo del procedimiento. Deben considerarse 

otras alternativas para ordenar las operaciones y si las mismas se pueden modificar, 

eliminar o  cambiar pasos para mejorar su ordenamiento. 

Al momento de tener en cuenta el espacio el analista se debe responder la pregunta 

¿Dónde?, se debe analizar cómo influye el lugar físico con respecto al procedimiento en 

examen. Algunos aspectos a considerar son la distribución del espacio, la existencia de 

otras alternativas más adecuadas para la utilización del mismo para el desarrollo de las 

tareas. 

La modalidad es otro aspecto a tener en cuenta y para ello la pregunta a responder 

es ¿Cómo? Para esto se debe analizar el método, los elementos de trabajos, los controles de 

exactitud, el grado de mecanización posible y vigente y los controles de eficiencia.   

Por último el analista debe tener en cuenta la cuantificación y por ello busca 

responder a la pregunta ¿Cuánto?, en este momento analiza la cantidad de unidades 

procesadas en cada paso de la operación y el costo de los procesos involucrados.  

Presentación del informe sobre el diagnóstico:   

La etapa de análisis se materializa a través de un informe. Es conveniente que el 

mismo sea ser escrito, ya que implica dejar correctamente documentado lo actuado y la 

opinión que se emite. 
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Esta materialización se lleva a cabo a través del informe de diagnóstico. Previo de la 

presentación del mismo, ante las autoridades de la organización, se deben testear las 

conclusiones con el personal para verificar su corrección. Esto no significa que ellos deban 

estar de acuerdo con las conclusiones ni tampoco que se deba comentar todo el informe, ya 

que el mismo puede contener aspectos confidenciales.   

 

1.2.2.2 Diseño 

La etapa de diseño, conocida también como de las proyecciones futuras, consiste en 

desarrollar un plan, en donde se debe definir el mecanismo a través del cual se alcanzan los 

objetivos del sistema. El mencionado plan se basa en los hechos  investigados en la etapa 

de análisis. 

Esta etapa debe ser planificada buscando la mejor combinación entre recursos y las 

necesidades que debe cubrir el nuevo sistema. El planeamiento del diseño se refiere a la 

formulación de un plan de actividades que contiene la definición del marco del sistema a 

diseñar, la división del sistema en fases y la determinación de los sectores afectados por el 

nuevo sistema. Además se requiere gran cantidad de conocimientos establecidos.  

Estas proyecciones se deben realizar poniendo énfasis en la determinación y 

requerimientos de entradas, salidas, archivos, procesos, incluyendo el probable medio de 

procesamiento. 

La etapa del diseño se encuentra dividida en dos fases. Estas son el diseño global y 

el diseño detallado. 

Diseño global: 

El propósito del diseño global consiste en desarrollar propuestas alternativas que 

permitan satisfacer las necesidades de la organización.  

La determinación de los requerimientos generales del sistema constituye la 

actividad inicial con  la que se debe comenzar esta fase. Para esto, se deben reunir los 

elementos necesarios y suficientes que permitan efectuar el estudio de factibilidad técnico-

económica del proceso considerado.  
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Cumplida la actividad anteriormente mencionada  se deben desarrollar las 

descripciones de las salidas del sistema. Al describirlas, es importante contar con las 

definiciones obtenidas de la dirección de la empresa, en base a las expectativas de 

información que la misma espera obtener. Dichas definiciones brindan al proceso 

consideraciones relevantes, ya que orientan las salidas del sistema  y dejan involucradas en 

ellas las necesidades de la dirección, los objetivos a lograr y las políticas a seguir. 

Las entradas o datos se establecen en función a las salidas que se esperan obtener. 

Dichos datos una vez detectados y registrados, deben mantenerse durante un periodo 

variable, en un archivo adecuado. Luego del procesamiento de datos las entradas se 

transforman en salidas. 

A continuación se exponen las actividades fundamentales que integran esta fase. 

 Definir los objetivos del sistema: Aun estando ya definidos, es 

fundamental que sean nuevamente evaluados y como consecuencia de ello, 

ratificarlos o modificarlos, según corresponda. La evaluación, al ser de 

especial importancia en el proceso, requiere de formalidades con respecto al 

destino de la información que surja del sistema. Se debe detallar por escrito 

su destino. 

 Establecer restricciones del sistema: Al establecer 

restricciones, con la existencia de un marco decisorio, se acotan las 

posibilidades de generar infinitas alternativas. 

Existen dos categorías de restricciones, las internas y las externas. 

Entre las primeras se encuentran las generadas por las políticas de cada una 

de las actividades de la organización, por ejemplo, en el área comercial se 

definen los precios, clientes, canales. Entre las segundas se pueden 

mencionar las generadas por determinadas exigencias a cumplir con clientes 

y proveedores, ya sea por voluntad y conveniencia de los mismo o impuestas 

por disposiciones legales. 

 Determinar las necesidades de información: Una vez 

establecidos los objetivos y las restricciones, se deben determinar las salidas. 

Estas representan “la información que le proporciona a los usuarios los 
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medios necesarios para tomar decisiones” (Marín, María Alejandra, 

2004:20)  

Un aspecto a tener en cuenta es que la descripción de las salidas 

propuestas debe realizarse de forma clara para el usuario del sistema, de esta 

forma este puede valorar los beneficios que dichas salidas le ofrecen. 

 

 Determinar las fuentes de información: La obtención de 

salidas, como producto final de cualquier sistema, implica definir cuáles son 

los elementos de entrada que son necesarios para su preparación. 

 

 Determinar el proceso y los medios de procesamiento: Una 

vez definidas las salidas y entradas del sistema se procede a fijar los 

mecanismos mediante los cuales las entradas se transforman en salidas de 

información. 

Los mecanismos antes mencionados  son un conjunto de 

circunstancias, tales como el volumen de datos de entrada, su frecuencia,  la 

velocidad con que deben obtenerse los resultados, la complejidad de la 

lógica de transformación, entre otras. 

En este momento es frecuente la aparición de más de una alternativa, 

las que son evaluadas en función del cumplimiento del principio costo-

beneficio. 

 

 Determinar los archivos: La existencia de datos importantes y 

con alta repetitividad de consulta exponen la necesidad de contar con 

almacenamiento que cuente con medios de accesos que permitan su 

utilización en el momento en que son necesitados. 

De la misma manera se justifica conservar información producida por 

el proceso, ya sea que sirva como elemento de entrada para el proceso 

siguiente o bien para recuperarlos en otro momento más conveniente a los 

efectos de utilización.  

Para ello se debe definir el tipo y cantidad de archivos necesarios y la 

información que contiene cada uno. En primer lugar se define el contenido 
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de los archivos y luego los tipos de archivos en el cual es  almacenada la 

información, teniendo en cuenta su capacidad de almacenamiento, velocidad 

y movilidad de acción y costo. 

 

 Justificación del proyecto: En este paso, y una vez satisfecho 

los pasos anteriores, se debe evaluar la factibilidad técnica y económica del 

diseño realizado. 

La factibilidad técnica “implica demostrar que el sistema realmente 

satisface los objetivos propuestos. Se procede a evaluar no solo las salidas 

sino también las entradas, archivos y el proceso” (MARÍN, MARÍA 

ALEJANDRA, 2004) 

La factibilidad económica “implica determinar cuál es la relación 

costo beneficio del proyecto” (MARÍN, MARÍA ALEJANDRA, 2004). 

 En los proyectos de sistemas, es sencillo determinar los costos en 

que se incurre, no obstante es difícil traducir en términos monetarios  los 

beneficios esperados. 

Para llevar a cabo esta traducción a términos monetarios se 

considera, entre otros aspectos, la valoración subjetiva que el usuario le 

adjudica a la información que generara el nuevo sistema. Se debe tener en 

cuenta, también, la velocidad con la que se obtiene la información. 

Diseño detallado: 

Esta fase comienza una vez que el diseño global ha sido aprobado por el nivel de 

jerarquía más alto de la organización. 

En general el tiempo que insume dicha fase es mayor a la anterior. 

En esta se hace un uso intensivo de diversas herramientas. Entre estas se pueden 

mencionar los cursogramas, la redacción de normas y manuales,  el diseño de formularios y 

registros, diagramas de lógica y organigramas. 

A diferencia de la anterior fase, esta no requiere una gran intervención por parte de 

los directivos de la empresa, sino que las actividades son llevadas a cabo por los 

programadores del sistema. 
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1.2.2.3 Implementación 

La implementación es la etapa de las concreciones,  en ella se manifiesta la 

idoneidad de quienes tuvieron a su cargo la realización de las tareas previas contenidas en 

las anteriores etapas (SAROKA RAUL; 1992). 

Esta se ve reflejada en la puesta en marcha del proyecto. Dicha etapa es importante 

ya que de no implementarse lo diseñado anteriormente  todo el proceso llevado a cabo hasta 

el momento sería inútil. Por lo tanto si existen las etapas anteriores la lógica indica que 

debe probarse su utilidad como única medida real de valor. 

La implementación está compuesta por tres fases, ellas son el planeamiento de la 

implementación, la puesta en marcha y el seguimiento. 

Planeamiento de la implementación: 

El planeamiento de la implementación hace referencia a todas las tareas previas al 

momento de la puesta en marcha. Esta fase tiene por finalidad coordinar los distintos 

recursos humanos y materiales para lograr poner en funcionamiento el sistema diseñado 

(Saroka; 1992). 

Normalmente se requiere capacitar a los participantes y usuarios del nuevo sistema, 

aun en aquellos casos, que el grado de complejidad de la fase sea mínimo.  

En esta fase adquiere gran importancia la capacitación debido a que la misma es uno 

de los medios más idóneos para vencer la resistencia al cambio.  Es fundamental capacitar a 

todos los niveles de la organización, realizándose a través de manuales elaborados en la 

fase de diseño detallado, entre otras herramientas. Sin embargo la misma debe realizarse de 

forma independiente para cada nivel ya que las explicaciones requeridas para cada uno de 

ellos tienen distintos grados de detalle y perspectiva. Además esta separación, a la hora de 

capacitar, es necesaria debido a que no es conveniente plantear competencia entre jefes y 

subordinados. 

En el momento, deben elaborarse las instrucciones de implementación, las que 

cobran vital importancia debido a que son de utilización exclusiva para lograr la puesta en 

marcha del sistema de información. Como ejemplo de las mismas se puede mencionar las 



Metodología de análisis e implementación de un sistema de gestión en la empresa YPF. 

 

24 
 

instrucciones para la apertura de nuevos archivos, carga inicial de máquina, controles de 

inicio, entre otros. 

Otra importante actividad, es la fijación de los puntos de control que se utilizan 

durante el seguimiento, los mismos permiten asegurar que el sistema puesto en marcha 

funcione satisfactoriamente, permitiendo, además, la detección de fallas u omisiones del 

diseño, determinando a los responsables, la frecuencia de su uso y los  criterios para evaluar 

los resultados. 

La conversión de archivos forma parte de esta fase y consiste en una tarea de 

transcripción de información que demanda una inversión considerable en horas hombre. Se 

debe considerar la compatibilidad de los soportes físicos de los sistemas, el que está en uso 

y él que se implementa, para que la misma se lleve a cabo adecuadamente. Raúl Saroka 

resalta que se  deben preparar los nuevos archivos teniendo en cuenta tanto su aspecto 

físico como su contenido lógico.  Esta puede o no realizarse al momento de la puesta en 

marcha, por ejemplo, a veces es posible anticipar parte de la tarea como  el encabezamiento 

de las fichas de un sistema manual o de registro directo dejando para último momento la 

transferencia de saldos. Esta tarea está sujeta a un porcentaje significativo de errores, razón 

por la cual debe preverse la forma de verificar la corrección de la misma. Por ello se recurre 

normalmente a crear lotes de conversión que permitan localizar con mayor facilidad 

cualquier error que se pueda cometer. 

Las herramientas que se utilizan en esta fase son los recursos humanos y materiales, 

la capacitación al personal, las instrucciones y calendario de implantación, la impresión de 

formularios y registros, los ficheros, la preparación de los locales e instalaciones, los 

equipos de procesamiento y los mecanismos de control. 

Puesta en marcha: 

La puesta en marcha es un momento clave en el cual el sistema comienza a operar. 

La efectividad con la que se trabajó en las etapas anteriores se refleja en este momento 

(Saroka; 1992). 
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Todas las tareas incluidas en esta fase se reducen al objetivo de poner en 

funcionamiento el sistema. Esta puesta en funcionamiento  implica tener en cuenta dos  

definiciones, ellas son la de punto de corte y la de trabajo en paralelo.   

El punto de corte es el momento en el cual comienzan a operar los cambios. Aquí se 

deben tener en cuenta  todos aquellos aspectos que no favorecen el proceso de cambio. Se 

debe considerar que no sea la época de armado del balance anual, como así también, que el 

trabajo administrativo contable de la empresa no sea voluminoso (época de presentación de 

Declaración Jurada de Impuesto a las Ganancias). En el caso de las empresas con 

actividades estacionales es importante tener en cuenta que no se trate del periodo con 

mayor productividad. 

El trabajo en paralelo hace referencia a trabajar en forma simultánea con el sistema 

que posee históricamente la empresa y el nuevo sistema a implementar. Dicha situación no 

siempre es posible, ya sea por imposibilidad física o bien por razones económicas.  Pero en 

otras ocasiones resulta una exigencia lógica esta forma de puesta en marcha, pues ante el 

posible fracaso del nuevo sistema los riesgos inherentes al abandonar el anterior son muy 

graves. La tarea en paralelo es costosa y muchas veces incómoda por los inconvenientes 

que ofrece. En muchos casos podría evitarse si se realizare una buena prueba operativa o 

varias de ellas. 

Además de considerar si se trabaja en paralelo o si se utiliza un punto de corte 

determinado se debe tener en cuenta que muchas veces el nuevo sistema debe ser 

implementado por partes. No siempre es posible la implementación de dichas partes en 

manera simultánea, esto se da por razones de capacitación, adaptación y tiempo. En este 

caso debe asegurarse  que cada parte que se implemente ofrezca la mayor coordinación 

posible con lo que ya se ha implementado y con lo que aún está en espera.  Es necesario 

corroborar que se implementen cada una de ellas. Todas estas pautas requieren un claro 

plan de actividades y la fuerte convicción de que debe llegarse hasta el final. 

Seguimiento: 

El propósito del seguimiento es asegurar que el sistema diseñado se implemente de 

acuerdo a lo planificado, corrigiendo, en caso de ser necesario, las fallas que se vayan 
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detectando. A esta fase se le suele llamar consolidación del sistema y comienza de manera 

simultánea a la fase anterior (Saroka; 1992). 

 En esta fase se procura verificar los resultados del nuevo sistema, prestando 

especial énfasis a los controles planificados durante la fase de planeamiento de la 

implementación.  

Las herramientas utilizadas son la observación directa, como así también las 

entrevistas personales para requerir la opinión del usuario acerca de los problemas que 

puedan surgir.  

El personal encargado del área de sistemas se puede ver obligado a solucionar 

numerosas situaciones originadas en problemas de interpretación, adaptación, comprensión 

y resistencia al cambio de algunos de los integrantes de la organización. Además cabe la 

posibilidad de que existan problemas generados por un mal relevamiento o por un diseño 

erróneo, como así también la existencia de nuevos hechos que requieran algún tipo de 

solución. 

En esta fase, teniendo como base la comprensión de los manuales de procedimientos 

y los ajustes introducidos, se puede generar la necesidad de corregir y mejorar el sistema. 

En ciertos casos, recién en este momento, se coordinan las diversas normas e instrucciones 

generadas antes de la puesta en marcha, para conformar el verdadero manual. 

El seguimiento, se da por concluido cuando queda demostrado fehacientemente que 

el sistema diseñado funciona correctamente, independientemente de los cambios requeridos 

que se hubieren introducido. 
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CAPITULO II 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA EN LA EMPRESA YPF, 

COMPLEJO LUJAN DE CUYO. 

 

2.1. RESEÑA HISTORICA DE LA EMPRESA Y SUS SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN. 

En el año 2012, el poder ejecutivo presenta un proyecto de ley para que el Estado 

argentino expropie las acciones de YPF poseídas por Repsol en aquel momento; empresa 

española con sede social en Madrid, multinacional energética y petroquímica.  

 Esta empresa era la principal accionista de YPF por lo que  tenía el control de la 

misma. Con la ley antes mencionada se declara el 51% del patrimonio de YPF de utilidad 

pública y sujeto a expropiación. La justificación que ofrece el Estado argentino para llevar 

a cabo la expropiación, es la falta de inversión realizada por Repsol y la escasa producción 

de la misma. 

Al momento de la expropiación, YPF contaba con dos sistemas de información. Al 

vencer la patente de uno de ellos, la empresa se encuentra con las opciones de renovar la 

patente o unificar sus actividades en un solo sistema de información contable.  

Los sistemas con los que contaba la empresa son Máximo Asset Management y 

SAP, el primero se implementó cuando Repsol ingreso como accionista de YPF por este 

motivo es que cuando ambas  empresas dejan de tener relación societaria, los nuevos 

directivos de YPF deciden no renovar la patente del sistema Máximo y unificar el soporte 

de información de la empresa bajo una misma aplicación, siendo esta el sistema SAP.   
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Por lo tanto, YPF que contaba con el sistema SAP funcionando en los módulos de 

contabilidad y finanzas (FI), al momento de vencer la patente de Máximo  incorpora los 

módulos mantenimiento (PM), abastecimiento (MM) y proyectos (PS) bajo el sistema SAP. 

Es importante mencionar, que además de las razones antes expuestas, según la 

teoría del ciclo de vida de sistemas, se pudo observar que el mismo había cumplido su ciclo 

dentro de la empresa. 

 

2.2. YPF Y SU NECESIDAD DE CAMBIO 

Las autoras del presente trabajo buscan, teniendo como marco de aplicación el 

ejemplo de la empresa YPF, brindar un aporte metodológico, apoyadas en el modelo que se 

explicitó en el marco teórico del presente trabajo.  

Para llevar a cabo esta tarea, se realizó un profundo análisis de datos, obtenidos de 

distintas fuentes, entre ellas, indagaciones, entrevistas, relevamiento de campos, encuestas 

realizadas al personal encargado de sistemas, a los referentes de cada sector involucrado  y 

los consultores externos que intervinieron en este proceso. 

 

2.3. EL PROCESO DE INCORPORACIÓN DE SOFTWARE APLICADO 

POR LA EMPRESA. 

La empresa para poder llevar a cabo el proyecto planteado, contrata a la consultora 

Proveedor Equant Argentina S.A., la que proveía los servicios de PM (mantenimiento de 

planta) y PS (Project system). Debiendo contratar a otros analistas para desarrollar MM 

(manejo de materiales). Además se contó con la colaboración del área de tecnología de la 

información y negocios de YPF. 

Los encargados del proyecto se proponen realizar  las distintas etapas de 

implementación teniendo en cuenta los requerimientos y necesidades planteados por los 

referentes de cada área, contando previamente con un análisis pormenorizado de la 

empresa y su contexto. 
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Habiendo contratado a la consultora, los directivos deciden comprar el producto 

llave en mano, definiendo como objetivo general la implementación del sistema SAP en los 

módulos PS, PM Y MM, en el plazo de un año. 

En base a lo que la consultora realizo en la empresa, según la entrevista a María 

Emilia Velázquez (consultora de SAP) y las especificaciones de la metodóloga del análisis 

de sistema detalladas anteriormente se exponen las siguientes conclusiones. 

2.3.1. Análisis 

2.3.1.1. Estudio preliminar  

La consultora, habiendo obtenido la oferta laboral y previo a aceptar el trabajo, debe 

realizar un análisis respecto del contexto, la situación actual, el personal a cargo, actividad 

desarrollada y demás aspectos generales de la empresa, necesarios para decidir si brindar el 

servicio.  

YPF es la principal empresa de hidrocarburos de la Argentina, con una participación 

en la producción de petróleo y gas del 43% en el mercado argentino y del 58% en naftas. 

Tiene a cargo aproximadamente 72.000 personas en forma directa e indirecta. Cuenta con 

92 bloques productivos ubicados en cuencas de todo el país y 48 bloques exploratorios. De 

acuerdo a datos oficiales la firma entrega el 56% de la nafta súper que se consume en el 

segmento minorista. 

En la actualidad ha recuperado su rol como principal abastecedor de combustibles 

del país, con el 58% del mercado de naftas y el 60% del mercado del gasoil. Cabe 

mencionar que con el lanzamiento de Infinia la empresa lidera la evolución en el mercado, 

por lo que 6 de cada 10 consumidores del segmento Premium eligen a la empresa.  

Es líder en la producción de recursos no convencionales en latino América con el 

desarrollo de Vaca Muerta, la segunda formación con recursos de shale gas y cuarta de 

shale oil del mundo. 

Las ventas del año 2012 fueron de 68.817 millones de pesos, mientras que en el 

2013 ascendieron a 92.978 millones de pesos. 
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Sus principales proveedores, que representan aproximadamente el 64% de las 

compras, son: 

 San Antonio Internacional S.A. 

 Schlumberger Argentina S.A. 

 A-Evangelista S.A. 

 Pecom Servicios Energía S.A. 

 Baker Hughes Argentina S.R.L. 

 Weatherford international de Argentina S.A. 

 Halliburton Argentina. 

 Hoerbiger de Argentina S.A. 

 Eco Stim Energy Solutions Argentina. 

 Cheny S.A. 

En la Refinería de Luján de Cuyo el volumen físico de facturas de compras oscila 

entre 3000 y 3500 facturas por mes. 

YPF cuenta con un directorio y un comité de dirección, este último integrado por un 

CEO, un Vicepresidente de Finanzas, un Vicepresidente Ejecutivo de Downstream, un 

Vicepresidente de Recursos Humanos, un Vicepresidente de Servicios Compartidos, un 

Vicepresidente de Estrategia y Desarrollo de Negocios, un Vicepresidente Corporativo de 

Servicios Jurídicos, un Vicepresidente Ejecutivo de Gas y Energía, un Vicepresidente 

CMASS y un Vicepresidente de Comunicaciones y Relaciones Institucionales.   

La empresa opera con dos sistema de información contable, MAXIMO para los 

módulos PM, MM y PS y SAP para los módulos de Contabilidad y Finanzas. 

A continuación se analizan las características generales de ambos sistemas para 

poder analizar si la empresa optó por la mejor decisión. 

Características de los sistemas: 

El sistema MAXIMO, utilizado generalmente para la administración de los 

recursos, permite tener una percepción de todos los recursos de la empresa, sus condiciones 

y procesos de trabajo logrando así una mejor planificación y el posterior control.  
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Este software ofrece una visión centrada en gestión de activos (EAM). Puede servir 

como una plataforma unificada para la gestión de todos los activos críticos de las que las 

organizaciones dependen para ejecutar sus actividades, incluyendo los equipos de 

producción, el transporte, las instalaciones, la infraestructura y los activos de Tecnología de 

la Información  de hardware/software. Además soporta actividades avanzadas de gestión de 

activos, tales como mantenimiento basado en condiciones, el mantenimiento predictivo y el  

mantenimiento centrado en la confiabilidad. 

Este sistema es especialista en satisfacer las necesidades únicas de las industrias de 

capital intensivo como el petróleo y gas, petroquímicos, fabricación, eléctricas de 

generación y suministro de energía, telecomunicaciones y transporte. Lo que dicho sistema 

les ofrece a estas organizaciones es una gran riqueza de capacidad de gestión. 

Está construido sobre una arquitectura flexible  basada en estándares que permite 

una implementación inicial rápida, debido a su fácil configuración. Además de resultar 

sencilla su migración a futuras versiones.  

Las empresas que lo utilizan pueden innovar libremente generando una 

diferenciación competitiva, esto es así gracias a que este software no está obligado a 

ajustarse a un determinado modelo de procesos. 

En relación a lo antes mencionado el flujo de trabajo es flexible y sus capacidades 

de configuración de los procesos de negocios están explícitamente diseñados para dar 

apoyo a los cambios en las posteriores implementaciones, pudiendo satisfacer de este modo 

nuevos requisitos normativos y nuevos requerimientos de los usuarios y clientes. 

MAXIMO administra el despliegue de los recursos, las especificaciones, el 

monitoreo, los costos y el seguimiento desde un único sistema. Permite la administración 

de los recursos de la empresa para las planificaciones a largo y corto plazo. 

Es un software que permite planificar el inventario para satisfacer la demanda de 

mantenimiento asegurándose de que las partes correctas estén disponibles en el lugar 

correcto cuando sea necesario. Además maneja todo tipo de contratos con los vendedores 

definidos con los usuarios. 
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Por otro lado, SAP, como empresa, comercializa un conjunto de aplicaciones de 

software para soluciones integradas de negocios, entre ellas mySAP Business Suite, que 

provee soluciones escalables que permiten mejorar continuamente, con más de 

1.000 procesos de negocio, estas soluciones son consideradas las mejores prácticas 

empresariales. 

Además esta empresa de diseño y comercialización de software ofrece una nueva 

plataforma tecnológica denominada SAP NetWeaver. Esta plataforma tecnológica 

convierte a SAP en un programa Web-enabled, lo que significa que estaría totalmente 

preparado para trabajar con él mediante la web, se puede trabajar con SAP mediante 

cualquier navegador de Internet si se tienen los componentes apropiados de SAP 

NetWeaver (SAP Portals). 

El nombre proviene de Sistemas, Aplicaciones y Productos en Procesamiento de 

datos. Este sistema comprende muchos módulos completamente integrados, que abarcan 

prácticamente todos los aspectos de la administración empresarial. Cada módulo realiza 

una función diferente, pero está diseñado para trabajar con los otros módulos. 

Su integración total ofrece real compatibilidad a lo largo de las funciones de una empresa.  

Lo antes mencionado es  la característica más importante del sistema y significa que 

la información se comparte entre todos los módulos que la necesiten y que pueden tener 

acceso a ella. La misma se comparte, tanto entre módulos, como entre todas las áreas de la 

empresa.  

Entre las principales características del sistema se puede destacar que se cuenta con  

la información “on-line”, la jerarquía de la información y la integración. Contar con la 

información "on-line" significa que la información se encuentra disponible al momento, sin 

necesidad de esperar largos procesos de actualización y procesamiento habituales en otros 

sistemas. La característica de la jerarquía de la información implica que el modo en que 

está organizado el sistema permite obtener informes desde diferentes vistas. La 

característica de la integración es la más destacable y significa que la información se 

comparte entre todos los módulos que la necesiten y que pueden tener acceso a ella, esta se 

logra a través de la puesta en común de la información de cada uno de los módulos y por 

la alimentación de una base de datos común. 
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Los datos que se introduce en SAP repercuten, de manera inmediata, en todos los 

demás usuarios con acceso a los mismos. Este hecho implica que siempre deben estar  

actualizados, completos y correctos. 

Continuando con la descripción del sistema cabe mencionar que el mismo está 

construido con el lenguaje de programación ABAP (siglas de Advanced Business 

Application Programming). Al incorporar un entorno de programación, permite ampliar la 

funcionalidad proporcionada en el estándar. 

ABAP es un lenguaje de programación orientada a objetos y tiene como principales 

características que está basado en la programación estructura y que se utiliza para 

desarrollar dos tipos de programas. 

En cuanto a la primera característica mencionada, es un lenguaje interpretado y no 

compilado, aunque se pueden generar versiones compiladas.  

Los dos tipos de programas que se desarrollan se ejecutan en modo reporting y  en 

modo diálogo respectivamente; existen sentencias que permiten conmutar entre los dos 

modos. 

Módulos de los sistemas: 

MAXIMO dispone de seis módulos de gestión en una arquitectura orientada a 

servicios de mejora, dichos módulos son:  

 Módulo de gestión de activos: se obtiene el control necesario 

para realizar un seguimiento más eficiente y gestionar los activos y los 

datos de ubicación en todo el ciclo de vida de los activos. 

 Módulo gestión de trabajo: gestiona las actividades de trabajo 

planificadas y no planificadas, desde la solicitud inicial hasta su 

finalización y registro de consumos reales. 

 Módulo de gestión de servicios: define las ofertas de 

servicios, estableciendo los acuerdos de nivel de servicio (SLA), 

monitoreando proactivamente la entrega de nivel de servicios y la 

implementación de los procedimientos de forma escalonada.  
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 Módulo de gestión de contratos: se obtiene soporte completo 

para la adquisición, leasing, alquiler, garantía, tasa de trabajo, software, 

máster, contratos generales y definidos por el usuario. 

 Módulo de gestión del inventario: permite conocer los detalles 

del inventario de activos y su uso, incluido el qué, cuándo, dónde, 

cuántos y su valor. 

 Módulo de gestión de aprovisionamiento: da soporte a todas 

las fases del aprovisionamiento de toda la empresa como, por ejemplo, 

adquisición directa y reaprovisionamiento de inventario. 

El sistema SAP cuenta con una gran cantidad de módulos, entre ellos se pueden 

mencionar:  

 Finanzas (FI): satisface todas las necesidades internacionales 

que debe cumplir el departamento de gestión financiera de una empresa. 

El área funcional comprende los siguientes subcomponentes el Libro 

Mayor (FI-GL), Cuentas a pagar (FI-AP), Cuentas a cobrar (FI-AR), 

Contabilidad bancaria (FI-BL), Activos fijos (FI-AA), Control 

presupuestario (FI-FM), Gestión de viajes (FI-TV). 

 Controlling (CO): proporciona la información para facilitar 

las decisiones de gestión. Facilita la coordinación, el control y la 

optimización de todos los procesos en una empresa. Esto implica 

registrar tanto el consumo de los factores de fabricación como los 

servicios suministrados. Además de documentar sucesos reales, la tarea 

principal del Controlling es la planificación. Puede determinar 

desviaciones mediante la comparación de datos reales con datos de plan. 

La determinación de dichas desviaciones permite controlar flujos 

empresariales. 

Las cuentas de explotación, como la que corresponde 

al cálculo del margen de cobertura, se utilizan para controlar 

la rentabilidad de áreas concretas y de la organización completa. 

El módulo Controlling está compuesto por los siguientes 

subcomponentes  de Contabilidad de clases de costo (CO-OM-CEL), 
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Contabilidad de centros de costo (CO-OM-CCA), Contabilidad de costos 

por procesos (CO-OM-ABC), Órdenes CO (CO-OM-OPA), Controlling 

de costos del producto (CO-PC), Cuenta de resultados (CO-PA), 

Contabilidad de centros de beneficio (EC-PCA). 

 Gestión de materiales (MM): se integra completamente a las 

otras áreas funcionales de SAP y da soporte a todas las fases de gestión 

de materiales. Estas fases son la  planificación de necesidades y 

control, compras, entrada de mercaderías, gestión de stocks y 

verificación de facturas. 

Los subcomponentes más importantes son el de Planificación de 

necesidades sobre consumo (MM-CBP), la función principal del mismo 

es la de supervisar stocks y crear automáticamente propuestas de pedidos 

para el departamento de compras y de fabricación. Y el de Compras 

(MM-PUR), entre las tareas de este subcomponente se incluyen 

aprovisionamiento externo de materiales y servicios, determinación de 

posibles fuentes de aprovisionamiento, supervisión de entregas y pagos a 

los proveedores. 

 Gestión de servicios (MM-SRV): ofrece soporte al ciclo 

completo de licitación, la fase de adjudicación/concesión de pedidos y la 

aceptación de servicios, así como el proceso de verificación de facturas. 

 Ventas y distribución (SD): dentro del área logística se 

incluyen los diversos subcomponentes y funcionalidades, ellos son 

Funciones básicas (SD-BF), Ventas (SD-SLS), Facturación (SD-BIL) y 

Comercio exterior / Aduanas (SD-FT). 

El subcomponente de Funciones básicas (SD-BF) comprende la 

determinación de precio y condiciones, verificación de disponibilidad, 

gestión de créditos y de riesgos, determinación de material, 

determinación de mensajes, determinación de impuestos y determinación 

de cuentas. 

En el subcomponente de Ventas (SD-SLS) 

diferentes operaciones comerciales se basan 

en documentos de ventas definidos en el sistema: consultas y ofertas de 
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cliente, pedidos de cliente, contratos marco y reclamaciones. Algunos 

activan de forma automática la creación de documentos de entrega y de 

facturación posteriores. 

En subcomponente de Facturación (SD-BIL) representa la etapa 

de tratamiento final de una operación comercial. La información sobre la 

facturación está disponible en cada una de las instancias de gestión de 

pedidos y de entregas. 

El subcomponente de Comercio exterior / Aduanas (SD-FT) 

permite gestionar procesos de exportación e importación, identificar 

automáticamente los requisitos de autorización, simplificar la gestión de 

informes con procedimientos automáticos para completar declaraciones, 

determinar qué productos estarán sujetos a un régimen de preferencia. 

 Recursos humanos (HR): comprende distintos procesos como 

la planificación de recursos necesarios, el reclutamiento y la selección, la 

gestión del personal, la liquidación de haberes, el desarrollo del personal 

y la capacitación. 

Los principales subcomponentes del módulo son Gestión de 

personal (PA), Gestión de tiempos (PT), Cálculo de nómina (PY), entre 

otros. 

El subcomponente de Gestión de personal (PA) centraliza las 

actividades relacionadas con los recursos humanos y contribuye a las 

tareas de planificación. Incluye el proceso de contratación de personal y 

ofrece un marco flexible para crear y gestionar paquetes de beneficios 

diseñados especialmente. 

Mientras que el subcomponente de Gestión de tiempos (PT) 

contempla los procesos que implican la planificación, registro y 

valoración del trabajo interno y externo realizado por los empleados, así 

como los tiempos de ausentismo. Proporciona información a otros 

procesos empresariales tales como la determinación de costos de 

personal y la creación de facturas. 

Por otra parte el subcomponente de cálculo de nómina (PY) se 

utilizar para calcular la remuneración de cada empleado. Consta, además, 
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de una serie de procesos derivados de la legislación de cada país, en 

términos de beneficios sociales, seguridad laboral y asistencia médica. 

 Business Intelligence (BI): ofrece las funcionalidades 

necesarias para una perfecta integración de la información en toda la 

empresa. Permite identificar y analizar datos de fuentes dispares, para 

tomar decisiones acertadas. 

Las funcionalidades clave incluyen este componente son Data 

Warehousing, Inteligencia de negocios, Insight de negocios y 

Capacidades de gestión y medición. La función Data Warehousing 

permite construir almacenes de datos, modelos de negocio y una 

arquitectura de la información acorde con la estructura de la empresa, y 

administrar datos de fuentes diversas. 

Por su parte la función Inteligencia de negocios permite acceder a 

información y presentar datos, buscar patrones e identificar excepciones, 

a través de procesamiento analítico, data mining y alertas. 

Mientras que la función Insight de negocios permite crear 

informes para análisis, dar respaldo a decisiones en todo nivel y ofrecer 

aplicaciones de inteligencia de negocios a través de Internet y 

dispositivos móviles. 

Por último la función de Capacidades de gestión y medición 

permite monitorear los progresos, ofrecer plantillas de informes, 

garantizar datos coherentes y colaborar en la toma de decisiones. 

   Beneficios de los sistemas MAXIMO y SAP 

Entre las ventajas específicas de la solución IBM MAXIMO se incluyen un menor 

esfuerzo de implementación, costo y riesgo, la reducción de los costos de formación y  una 

mejor funcionalidad para fomentar la adopción por parte de  los usuarios, la capacidad para 

la convergencia de Tecnología de la Información y activos operativos en una sola 

plataforma y una arquitectura flexible que se alinea con procesos de negocios cambiantes.  

Entre los beneficios de SAP se pueden mencionar que es de fácil uso, de navegación 

intuitiva, que trabaja en un ambiente Microsoft Windows, cuenta con herramientas simples 

de personalización, es fácil de Implementar y Mantener, su implementación y 
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personalización es rápida, cuenta con funcionalidad robusta y seguridad de clase mundial y 

es de fácil evolución a soluciones más completas o sofisticadas, según las necesidades de 

crecimiento de su empresa. 

La gestión de oportunidades y ventas del sistema tiene como características el 

monitoreo en desempeño de ventas, las herramientas de monitoreo de compras, el análisis 

de rentabilidad, la reducción de costos administrativos, el ingreso racionalizado de datos, 

las tareas autorizadas, la reducción de costos en papelería, la mejor comprensión y control 

del negocio, los reportes integrales, la facilidad de acceso a datos críticos del negocio en 

tiempo real, múltiples herramientas de análisis, entre otras. 

El sistema SAP posee una serie de diferenciadores que lo caracterizan, estos son la 

funcionalidad nativa de CRM,  que el sistema integra todas las ventas, soporte y procesos 

de cara al cliente con todas las funciones relevantes a través de la compañía, cuenta con 

poderosas herramientas de reporte, es capaz de crear informes de gran alcance para áreas 

clave de la empresa, ventas, contabilidad, inventarios, estados financieros y ventas, flujo de 

liquidez, entra en contacto con los resúmenes, contabilidad, la acción del almacén, estados 

financieros, precios y la actividad del cliente. Además es flexible, poderosa y fácil de 

parametrizar, es la única solución que provee a los usuarios la libertad para agregar 

fácilmente campos, cambiar formas, y personaliza preguntas e informes. Es importante 

mencionar que el sistema cuenta con una poderosa interfaz de consulta. 

Por otra parte mediante la tecnología exclusiva de SAP Business One "Arrastre y 

Relacione" (Drag &Relate TM), el sistema obtiene una completa visibilidad sobre las 

operaciones, obtiene instantáneamente las relaciones entre las áreas claves del negocio. Si 

necesita información a detalle, se puede simplemente arrastrar esa información desde un 

área y colocarla en otra, todo en un solo movimiento. Posee funcionalidad Multimoneda y 

Multilenguaje 

Por último cabe mencionar que el sistema de contabilidad puede escribir cada 

transacción simultáneamente en tres diferentes tipos de monedas.  

Se resume en el siguiente cuadro las principales diferencias entre ambos 

sistemas: 

http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/alma/alma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estafinan/estafinan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estafinan/estafinan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
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 Sistema MÁXIMO Sistema S.A.P 

Características 

diferenciales 

Actualiza la 

información sin tener en 

cuenta las actualizaciones 

instaladas en cada módulo. 

Potencia el 

mantenimiento centrado en 

confiabilidad, predictivo y 

optimizados financieramente. 

Es una aplicación 

centrada en la gestión de 

activos. 

Requiere que todos 

los módulos permanezcan en 

la misma versión. 

Es un modelo de 

gestión basado en la 

satisfacción del cliente. 

(CRM) 

Es una aplicación 

financiera con capacidades 

de gestión de activos. 

Características en 

común 

 

Ambos soportan mantenimiento basado en tiempo o 

uso. 

Ventajas 

 

Permite centrarse en 

los procesos de negocio 

relacionados con activos y 

control operativo. 

Las inversiones 

iniciales se reducen al 

mínimo, porque IBM ofrece 

software para la integración 

con SAP ERP. 

 

Permite centrarse en 

los requerimientos 

financieros y contables. 

Preparado para 

trabajar con el mediante la 

web. 

Integración total de 

módulos.  

Desventajas 

 

Es un sistema 

enlatado. 

No posee integración 

Requiere soluciones 

de terceros para aprovechar 

procesos de mantenimiento. 
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entre módulos. 

Módulos  Activos 

Trabajo 

Servicios 

Contratos 

Inventario 

Aprovisionamiento 

Finanzas 

Controlling 

Gestión de materiales 

Ventas y distribución 

Recursos humanos 

Businnes intelligence 

 

Poder contar con información útil, en forma oportuna, para la toma de decisiones 

configura uno de los mayores requerimientos de las organizaciones. Por esto es que los 

reportes que surjan de los sistemas de información son de suma importancia. 

Entre los reportes que surgen del sistema S.A.P. podemos mencionar a aquellos que 

aportan información en el módulo de materiales, como por ejemplo  los indicadores de 

materiales, la distribución de solicitud de pedidos de materiales y los materiales en contrato 

marcos, entre otros. 

Para contar con indicadores de materiales se utiliza la transacción ME5A, con esta 

se visualizan todas las solicitudes de pedidos en un periodo determinado. Estos indicadores 

permiten determinar qué cantidad de compras se hicieron con materiales catalogados, qué 

cantidad fue gestionada por cada comprador, cuales solicitudes se trabajaron por adhesión a 

contrato marco y cuales fueron canceladas en el proceso. Toda esta información es de 

utilidad para el sector compras ya que permite llevar un control de las compras que realiza 

la organización, mostrando quien fue el encargado de llevarla a cabo y cuál fue la 

metodología utilizada al momento de comprar.     

Otro de los procesos llevados a cabo en el módulo de compras es la distribución de 

los pedidos de materiales entre los compradores con los que cuenta la empresa. Por esto es 

de vital importancia la información que surge del sistema,  que permite identificar si ese 

pedido de material tiene que ser trabajado por el sector de compras o el sector de almacenes 

según los procedimientos establecidos por la compañía.  
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Por otro lado existen una serie de transacciones que permiten a los compradores 

saber cuál fue el último precio pagado, lo que constituye un precio de referencia a la hora 

de negociar con los proveedores; identificar cuáles son los proveedores a invitar en cada 

negociación; determinar si se trata de una compra menor, permitiendo llevar a cabo un 

procedimiento más flexible y también calcular el ahorro conseguido en cada operación.  

SAP permite, además, llevar un control de materiales con quiebre de stock, lo que se 

utiliza para priorizar la compra de los mismos. Se entiende como quiebre de stock, cuando 

el stock de seguridad es distinto de cero y el actual es menor o igual al de seguridad. 

Existe una transacción del sistema que permite conocer los contratos marcos vigente 

y cuales corren el riesgo de caerse ya sea por montos insuficientes o porque se termina su 

plazo. La compra por contrato marco simplifica el proceso, acortando los tiempos de 

compra que son vitales. La información que surge de esta transacción funciona como un 

tablero de control, que ayuda a la planificación futura. 

Es importante destacar que todas las transacciones del sistema se pueden correr en 

vivo o en procesos de fondos. El proceso de fondo se utiliza para bajar reportes más 

“pesados”, permite seguir trabajando el sistema o incluso apagar la computadora mientas el 

proceso de fondo está generando el reporte. 

2.3.1.2. Planeamiento del proyecto 

La consultora realiza un plan de acción para llevar a cabo el objetivo, migrar de 

MAXIMO a SAP los procesos de mantenimiento, abastecimiento y proyecto. Dicho plan 

consiste en lo siguiente:  

En una primera instancia se lleva a cabo un relevamiento a través de reuniones con 

todos los Key User, estos son los usuarios claves, personas que normalmente hacen mejor 

el trabajo, no necesariamente son los jefes, definidos por YPF. En estas reuniones se 

definen las actividades que se quieren mantener llevadas a cabo en el  anterior programa 

(MAXIMO) y cómo se pueden implementar en el nuevo sistema (SAP). Toda la 

información aportada es plasmada en documentos de relevamiento. La consultora utiliza 

una herramienta llamada ASAP para llevar a cabo esta tarea. 
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Dicha herramienta consiste en una metodología acelerada de implementación de 

SAP, cuyo objetivo es diseñar una estrategia de implementación rápida y de la forma más 

eficiente posible. Está compuesta por cinco fases que conforman un “Mapa de ruta”, 

sirviendo de guía para la implementación del producto. A continuación se explican dichas 

fases: 

 Preparación del proyecto: se inicia con el relevamiento de 

información de las unidades del negocio de la organización, 

determinando los procesos actuales en comparación con los 

requerimientos. En esta fase debe identificarse claramente los objetivos 

del proyecto y crear un ambiente idóneo, aceptable para los cambios y de 

reingeniería de procesos. 

 Business blueprints: el propósito de esta fase es ayudar a 

extraer información pertinente de la empresa, necesaria para el proceso 

de implementación de las aplicaciones. Los blueprints son diseñados con 

el fin de suministrar información del funcionamiento del negocio. 

Adicionalmente sirven como documentación de implementación del 

proyecto.  

 Realización: aquí es donde se inicia el proceso de 

configuración de SAP, debe hacerse una configuración inicial, una 

configuración de prueba y transferir los conocimientos finales. 

 Preparación final: es fundamental tener en cuenta, los planes 

de salidas, los entrenamientos al equipo de trabajo y la capacitación a los 

usuarios finales. 

Se sugiere iniciar con pruebas individuales del sistema y realizar 

un mantenimiento preventivo. Finalmente deben realizarse estrategias 

para la salida en vivo del sistema, es importante por ello la capacitación a 

los usuarios finales. 

 Salida en vivo y soporte: consiste en obtener una adecuada 

coordinación de eventos y preparación para salidas sin desviaciones. 

Se debe tener en cuenta el mantenimiento de sistemas, 

documentación de procesos y procedimientos operativos del nuevo 

sistema SAP. 
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Entre las ventajas de dicha herramienta se pueden mencionar la optimización del 

tiempo, mejorar la conformación de los equipos de trabajo e incrementar la calidad del 

mismo. Además de ser ágil.  

Se pudo observar que las tareas realizadas se encuentran acorde a los lineamientos 

teóricos, ya que la herramienta utilizada por la consultora es fundamental para el 

cumplimiento del objetivo que es obtener un mayor aprovechamiento de los recursos 

humanos y materiales, lo antes mencionado se logra gracias a su principal función de 

brindar una metodología de implementación eficiente y rápida.  

2.3.1.3. Relevamiento detallado 

La consultora deja plasmada esta etapa en la herramienta ASAP, definiendo los 

siguientes puntos para el modulo MM:  

o Funciones de la dependencia (MM-mantenimiento de 

materiales): su función es proveer los materiales requeridos por las distintas 

áreas de la empresa.  

o Volumen de trabajo, frecuencia: 100 pedidos de materiales 

por mes  como mínimo. 

o Condiciones de trabajo: en el momento en que se lleva a cabo 

el proyecto existen dos oficinas, compras por un lado y contrato por el otro.  

o Estructura de la dependencia: existe un gerente de compras 

del que dependen dos jefaturas (una de compra de materiales y otra de 

compra de servicios). Cada jefatura tiene siete personas a cargo. 

o Distribución de trabajo:  

 Gerente de compras: Coordina todo el trabajo, tiene el 

doble del límite de aprobación de la jefatura. 

 Jefatura de compras: distribuye el trabajo y aprueba 

compras y contrataciones, hasta USD 100.000 si son contrataciones 

directas y USD 200.000 si son licitaciones. Además realiza la parte 

operativa. 

 Compradores: realizan las gestiones que establece la 

jefatura. 
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o Autoridad y responsabilidad: la autoridad máxima es el 

gerente, cuya responsabilidad es cumplir con el abastecimiento. 

o Objetivo de la dependencia: asegurar el reaprovisionamiento 

eficaz y eficiente para mantener la operatividad de la planta. 

o Relaciones con otras dependencias: compra de materiales se 

relaciona mucho con el sector almacén, el 90 % de las solicitudes provienen 

de él. 

o Usuarios del servicio: Ingeniería y mantenimiento. 

o Procedimientos y Formularios: Cuenta con tres 

procedimientos básicos. 

 Gestión de la necesidad: donde se explica cómo deben 

solicitar los usuarios sus requerimientos.  

 Negociación: explica todo el proceso de compra, desde 

que se recibe una solicitud de pedido hasta tener la oferta ganadora, 

pasando por los subprocesos de petición de oferta, análisis técnico y 

análisis económico (negociación propiamente dicha).  

  Adjudicación: explica los pasos a seguir una vez que 

se tiene la oferta ganadora para adjudicarle.  

Además de otros procesos secundarios o de apoyo como lo son el 

procedimiento de catalogación, gestión de importaciones, cálculo de ahorro 

y subastas electrónicas. 

La empresa prestadora del servicio, consulta con las distintas áreas cuál es la 

situación actual de la empresa respecto a los aspectos anteriores, lo que se realiza a través 

de entrevistas  a los usuarios claves, quienes plantean las necesidades de sus respectivos 

sectores. 

El relevamiento se realiza mediante entrevistas personales y videollamadas entre las 

plantas y los consultores. 

Tal como se enuncia en el marco teórico en esta subetapa la consultora obtiene 

información sobre la situación actual de la empresa, y de los sectores que van a utilizar el 

nuevo sistema. Contando así con elementos de juicio suficientes para fundar su análisis 

crítico y los cambios a proponer en el anterior sistema. 
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2.3.1.4. Evaluación y diagnóstico de los hechos 

En esta última subetapa debe realizarse un análisis y evaluación de la información, 

comparando la realidad con los requerimientos solicitados para luego concluir en un 

informe final, el cual explicita el diagnóstico y evaluación necesarios para comenzar el 

trabajo de campo. 

Con el uso de la herramienta ASAP se puede estimar que esta subetapa queda 

concluida en las fases uno y dos de dicha herramienta, la cual nos permite determinar 

cuáles actividades permitirán llevar a cabo el proyecto de acuerdo al funcionamiento del 

negocio y a los requerimientos planteados por los referentes de cada área. 

 2.3.2. Diseño  

La etapa de diseño, también denominada etapa de proyecciones futuras, es aquella 

donde la consultora define los mecanismos para alcanzar el objetivo planteado, de acuerdo 

a los hechos investigados en la etapa precedente, combinando las necesidades con los 

recursos con los que se cuenta, pero enfatizando en los requerimientos. 

Esta etapa puede dividirse en diseño global y diseño detallado. 

2.3.2.1. Diseño global 

El diseño global tiene como principal objetivo definir, en primera instancia, lo 

común en los sistemas que se está pensando implementar, de esta manera, se continua con 

procesos y actividades involucrados y se detectan las necesidades de información o 

realización de procesos insatisfechos por el sistema anterior, esto se logra principalmente 

mediante reuniones con los referentes de cada área donde se expresan las ideas antes 

mencionadas.  

Como siguiente paso, se debe definir lo que la empresa quiere conservar del sistema 

MAXIMO y cuáles son los requerimientos para el nuevo sistema en los módulos a migrar, 

mediante entrevistas y reuniones grupales con los referentes de cada área, para el módulo 

MM (mantenimiento de materiales) los requerimientos son los siguientes: 

 En MAXIMO las reservas tienen un nivel de aprobación, posteriormente 

el almacén corre lo que se denomina REORDER generando las requisiciones de 
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materiales. En SAP las reservas no tienen nivel de aprobación y cuando se corre el 

MRP se generan las solicitudes de pedidos que son visadas por el almacén y aprobadas 

por el nivel de firma correspondiente, cabe aclarar que en SAP las reservas sólo se 

utilizan para retirar material, de manera que se adapta el sistema y  se incorpora la 

función de solicitar los materiales, esta decisión es tomada por el usuario (del sector 

Compras) pero afecta directamente al módulo MM. 

 Es necesario tener operativo el nuevo sistema y contar con los 

usuarios capacitados. 

 Construcción de un plan de trabajo para llevar a cabo las actividades: 

como se menciona precedentemente es utilizada la herramienta ASAP. 

 Control permanente: se controla que lo planeado en la herramienta se 

cumpla y que el sistema responda a los requerimientos de los usuarios. 

 

Los encargados del proyecto utilizan blueprints, donde documentan la propuesta de 

lo que se configura, firmado por los jefes de áreas y en algunos casos, también por key user 

(usuarios claves), para poder comenzar con la configuración del sistema. Estas 

herramientas suelen reunir la totalidad de actividades que se debe realizar, pero como las 

personas que remiten la información no conocen el sistema SAP, se pueden olvidar algunos 

requerimientos necesarios. 

Otras de las herramientas utilizadas en la etapa son los Project, los mismos son 

software de administración de proyectos en el desarrollo de planes, asignación de recursos a 

tareas, seguimiento del proceso, administrar presupuestos y análisis de  cargas de trabajo. 

La herramienta plantea las etapas en las que se va a dividir la configuración del sistema, 

luego lleva a cabo pruebas unitarias en cada módulo, realizando finalmente una prueba 

integral, estas últimas realizadas con usuarios reales, cada usuario cuenta con permisos por 

seguridad informática, en esta instancia se utilizan permisos amplios. 

Los consultores tienen su propio Project, donde documentan por día, la cantidad de 

horas trabajadas en cada actividad planteada, además tienen una proyección de actividades 

de la próxima semana, que sirve para corroborar al finalizar la misma si se ha cumplido con 

los objetivos planteados. 
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Los usuarios referentes avalan o no los resultados, con los encargados del proyecto, 

y los gerentes aprueban formalmente dicho diseño. 

La empresa en esta fase aplica los conceptos teóricos, se puede observar que 

trabaja atendiendo a los requerimientos generales del sistema en base a la información y a 

la satisfacción que brinda el sistema anterior. 

Ante la ausencia de información acerca de si se realizan propuestas alternativas 

que permitan satisfacer los requerimientos de la organización, se cree conveniente que se 

debe realizar lo antes desarrollado. 

2.3.2.2. Diseño detallado 

Los gerentes generales aprueban el diseño global. El cual prevé como debe operar el 

sistema en adelante, cuales son las adaptaciones que se realizan y que actividades se podrán 

llevar a cabo, según los módulos que utilizará cada área. 

La consultora, como siguiente paso, decide realizar capacitaciones a los distintos 

referentes de área. La capacitación se realiza en cascada, es decir se imparten los 

conocimientos del sistema a los usuarios claves, definido en la etapa de análisis, y estos 

transmiten la información a otros usuarios capacitadores para informar al resto del personal. 

Además de las capacitaciones, también se redacta un manual de procedimiento, 

donde se vuelcan las principales tareas involucradas en cada área, contando así con un 

soporte físico, de las actividades realizadas y los conocimientos impartidos por los 

consultores. 

El instructivo utilizado para el módulo MM, llamado “Manual de 

Aprovisionamiento”, cuenta con diversas partes: 

1. Solicitud de pedido (utilizado por los usuarios y el almacén). 

2. Contrato Marco (utilizado por compras). 

3. Orden de Compra (utilizado por compras). 

4. Reserva (utilizado por el usuario). 

5. MRP (utilizado por el almacén). 

 

Las partes del manual  implican  una capacitación diferente para poder operar. 
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Los consultores y encargados de sistemas de la empresa, además de realizar las 

capacitaciones y cumplir con los manuales, deben previamente parametrizar el sistema. 

Los parámetros de SAP configuran el modo en que se conforma el mismo, en 

aspectos como el idioma, numero de modos que se pueden abrir, multilogon (ingresar 

varias veces al sistema), caducidad de contraseñas, estructura y valores permitidos, tiempo 

máximo de proceso en dialogo, tiempo de espiración de sesione inactivas, entre otras. 

 La configuración de los parámetros es la labor principal que se lleva a cabo, debido 

a que el software ya ha sido adquirido por la empresa; esta configuración se realiza sobre 

los ficheros de configuración con la transacción RZ10. 

 

El administrador o encargado de sistema debe participar en estas tareas, de manera 

conjunta con el consultor, para profundizar en su conocimiento del sistema, acompañado de 

los usuarios y operarios del sistema. 

Entre los parámetros más importantes para configurar, podemos encontrar: 

 Idioma 

 Mandante por defecto 

 Máximo número de modos permitidos 

 Deshabilitar el multilogon en el sistema 

 Multilogon permitido en determinados usuarios 
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 Máximo tiempo de ejecución en procesos de diálogo 

 Tiempo de expiración de sesiones inactivas 

 Uso permitido del usuario SAP* para tareas de configuración 

 Parámetros de control de contraseñas 

o Longitud mínima de la contraseña 

o Número mínimo de caracteres diferentes entre la contraseña anterior 

y la actual 

o Número mínimo de dígitos en la contraseña 

o Número mínimo de letras en la contraseña 

o Número mínimo de minúsculas en la contraseña 

o Número mínimo de mayúsculas en la contraseña 

o Número mínimo de caracteres especiales en la contraseña 

o Número de intentos fallidos para cerrar la sesión 

o Número de intentos fallidos para bloquear el usuario 

o Desbloqueo automático diario de usuarios 

o Número de días a partir del cual se puede cambiar la contraseña 

o Número de días a partir del cual se debe de cambiar la contraseña  

o Número de contraseñas almacenadas que no se pueden repetir 

o Número de días máximos de inactividad de una contraseña indicada 

por el administrador 

o Número de días máximos de inactividad de una contraseña indicada 

por el usuario 

 Uso permitido de fieldexit 

 Deshabilitar la verificación de autorizaciones en transacciones de 

análisis SU53 y SU56 

 

Los parámetros mencionados son algunos ejemplos que se configuran, además se 

pueden nombrar otros como el tamaño de buffers, áreas de memoria, número de procesos 

de trabajo de cada tipo, configuración de estadísticas, directorios, spool, pasarela de correo, 

servidor http, que hacen a la aplicación especializada del sistema. 

Como sugerencia y debido a la envergadura de la empresa y la importancia del 

funcionamiento del sistema, se debe controlar, de manera rigurosa y comprometida, la 
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asistencia de los usuarios a las capacitaciones impartidas y los conocimientos obtenidos en 

ellas. De esta manera se puede evitar la resistencia al cambio que pueden presentar 

algunos usuarios. 

2.3.3. Implementación 

2.3.3.1. Planeamiento de la implementación 

Proyecto de migración planteado por la empresa.  

YPF, a través de sus analistas, comienza diagramando un proyecto para llevar a 

cabo el cambio de un sistema de información a otro. El nombre  del proyecto es  “Proyecto 

MAS” (de Máximo a SAP). El objetivo del mismo es migrar desde MAXIMO  a SAP la 

cobertura de los procesos de Mantenimiento, Abastecimiento y Proyectos. 

A continuación se presenta el proyecto de migración realizado por la empresa, 

donde parametriza su estructura organizativa, de manera que sea la base para comenzar con 

las tareas de diseño. 

YPF define su estructura organizativa  de la siguiente manera: 

 

 Mandante: Este nivel contiene los datos aplicables a 

todas las empresas del grupo, todos los centros y todos los almacenes 

que pertenecen a una empresa (grupo de empresas). Es el elemento 

superior de todas las unidades organizativas. 
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 Sociedad: Es una unidad organizativa más pequeña a 

la cual corresponde un set de cuentas independiente y completo para 

finalidades externas de gestión. 

 

 Organización de Compras: Unidad de organización 

que subdivide una empresa en función de las necesidades de Gestión 

de compras. Ésta se encarga del aprovisionamiento de materiales y 

servicios, negocia condiciones de compra con los proveedores y es 

responsable de tales operaciones. Puede encontrarse asociada al 

Centro o Sociedad. 

 

 Centros: Es una unidad de organización que sirve para 

subdividir una empresa  en función de aspectos de producción, 

aprovisionamiento, mantenimiento y planificación de necesidades. 

Se pueden asignar diferentes centros a una sociedad. 

 

 Almacenes: Los almacenes permiten diferenciar el 

stock dentro de un centro. Este nivel contiene los datos específicos 

de un almacén. Los niveles de stock son ejemplos de los datos que se 

actualizan para cada almacén. Se accede a los datos de almacén 

indicando los códigos de centro y almacén. 

 

La empresa define esta estructura con el objeto de unificar sobre una misma base el 

trabajo de que los keys user y los consultores y cómo estos irán desarrollando el proyecto a 

medida que se avanza con las tareas. 

El equipo de trabajo de YPF, quien tiene a cargo esta etapa,  decide la 

implementación del sistema en distintas fechas para cada complejo. La primera puesta en 

marcha se decide realizar en el complejo La Plata y el Área Logística, seguido de Mendoza 

y Plaza Hiuncul. 

En Mendoza, en particular, se determina como fecha de comienzo de migración, es 

decir el traslado de archivos vivos, el 8 de Febrero del 2013, aprovechando así, los feriados 

de carnaval que implican menor actividad en la empresa. 

La planificación de la implementación se decide realizar a través de archivos vivos, 

entendiéndose por tales, aquellos archivos que en ese momento se encuentran pendientes de 

procesos. 
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Previo a la migración, se realizan documentos donde se establece por escrito el 

alcance de lo que se va a migrar y quien es el responsable de hacerlo, todo esto contribuye a 

un eficiente control con posterioridad a la migración. 

Los encargados de la implementación son ingenieros en sistemas, quienes son parte 

del equipo de trabajo de YPF, colaboran con ellos en este trabajo, referentes capacitados de 

cada sector de las refinerías quienes conocen las tareas diarias que realiza cada módulo. 

Los niveles jerárquicos correspondientes deciden dejar de operar con el antiguo 

sistema y comenzar de manera inmediata a utilizar el nuevo, es decir que se define un punto 

de corte, dejando de lado la posibilidad de una implementación en paralelo. 

SAP, al ser un sistema integrado, posee una forma de ingreso de la información 

(entrada) y otra distinta de salida. Las entradas la realiza el usuario, salvo la migración 

donde las entradas se realizan en forma masiva mediante un proceso de batch input 

(entradas de lotes) de información. Los consultores, como una manera de apoyar a los que 

tienen a cargo el proceso de entrada de información, programan grabadoras que repiten 

pasos normales en los que una persona ingresa esa información y luego se ordenan, en un 

archivo Excel que se pasa a tequiste (es decir, un archivo plano que no contiene formato), 

en este la computadora realiza, masivamente y en cuestión de segundos, todos los pasos que 

una persona realiza a mano. 

La empresa utiliza un programa llamado Winshuttle que hace  lo mismo que la 

LSMW (transacción de SAP que solo utilizan los consultores), pero de forma más simple, 

es decir, sin utilizar tantos códigos. 

En esta fase, y teniendo en cuenta que no se obtuvo información sobre la 

planificación de puntos de control, se cree que una importante actividad a tener en cuenta 

es la fijación de dichos puntos que permita asegurar que el sistema funciona 

satisfactoriamente, o bien que posibilite la detección de fallas u omisiones en el diseño. 

2.3.3.2.  Puesta en marcha 

El equipo de trabajo decide el blackout de una semana, definido como punto de 

corte el 8 de Febrero, a partir de ese día se comienza a trabajar con SAP, parametrizando, 

cargando archivos base, y  archivos vivos, anteriormente mencionados. 
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Los archivos maestros se convierten con anterioridad y los transaccionales abiertos 

durante el rollout. 

Como se mencionó anteriormente, no se trabaja en paralelo, pero se realiza un 

control de la salida en producción por el equipo de trabajo, con los usuarios claves, en los 

días del blackout, de manera que la implementación se esté aplicando correctamente. 

Se decide llevar a cabo la misma en forma gradual, para las tres principales áreas, 

comenzando con todos aquellos procesos y archivos necesarios, para así evitar la 

paralización de las actividades, continuando con aquellos que se utilizan de manera 

esporádica. 

Es de destacar el comentario de la Contadora Máyela Naveda, que pone en 

evidencia la importancia de las bases de datos: 

“El 8 de febrero del 2013, una vez que todos se fueron de la refinería me dedique a 

bajar todos los datos del sistema, para contar con mi propia base de datos a pesar de que 

la consultora e informática me iban a proveer de esta información.  

El sábado siguiente comenzamos validando la información a cargar. Se verificaban 

planillas, elaboradas por la consultora, de la información a cargar en SAP versus la 

información extraída de MAXIMO al día de corte. 

A medida que se iban validando las planillas se les pasaba a la consultora para 

que comenzara la carga mediante un auto SAP, para esto se utilizaron usuarios de 

migración correspondientes. En el caso de Lujan de Cuyo se utilizaron los legajos de tres 

compradores incluida yo. 

Una vez que la información estaba en el sistema se extraía la misma mediante 

tablas y se cruzaba la información con la que previamente se había subido, si estaba bien 

se daba la conformidad para avanzar, si se detectaban errores se informaba para eliminar 

esa subida y volver a comenzar el proceso.  

En mi caso particular se subieron  “solpes” de materiales y de servicios sin 

trabajar, así como peticiones de oferta de materiales y de expedientes de servicios, debido 

a que para YPF no se utiliza la función de petición de oferta en SAP. 

También pedidos de materiales nacionales sin contratos marco pendientes de 

recepción, pedidos de materiales nacionales con contratos marco pendientes de recepción, 

pedidos de materiales internacionales con y sin contrato marco pendientes de recepción. 
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Pedidos puntuales de servicios pendientes de certificación, contratos marcos de 

servicios vigentes, en todos estos casos se migro el total del documento con una posición 

DUMMY que descontaba lo recibido/consumido.” 

2.3.3.3.  Seguimiento  

Los encargados del seguimiento son los ingenieros en sistemas de la empresa, 

quienes deben actuar de manera conjunta con los encargados de las distintas áreas en la 

semana del blackout, de manera tal que ante la ocurrencia de un error o duda se corrija en el 

momento oportuno. Quedando así el sistema, con el mínimo posible de margen de error. 

Concluida la semana del blackout y de aplicación del sistema, continúa el 

seguimiento siendo los referentes de cada área los encargados de solucionar los problemas 

que se plantean. 

El módulo MM cumple con los requerimientos que se establecen en el diseño, a 

pesar de ciertas complicaciones en el MRP (el proceso del almacén donde se analizan los 

parámetros de stock, reservas pendientes, solpes generadas y pedidos en curso para emitir 

las requisiciones de material que se envían a compras) por cuestiones de parámetros 

diseñados a medida. El módulo PM también cumple con dichos requerimientos a pesar de 

que hubo algunos problemas de migración. En el caso de PS está comenzando a operar. 

El sistema en el tiempo funciona de manera óptima, MM tiene mejor calidad de 

reportes en comparación con MAXIMO y sabiendo utilizarlo de manera correcta es un 

sistema muy rico en información.  

En esta fase es importante mencionar que si bien el comienzo está definido, carece 

de conclusión, debido a que durante la vida del sistema se debe verificar que este opere de 

acuerdo a lo planificado, y caso de existir inconsistencias, será el personal encargado de 

cada punto en particular de resolverlas. De esa manera el sistema garantiza una eficiencia 

continua en los requerimientos de la organización.  
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CONCLUSIÓN 

Como fue planteado al inicio del presente trabajo, el propósito del mismo fue 

utilizar una metodología para la incorporación de sistemas en todas sus fases y pasos, 

teniendo como marco de aplicación la empresa YPF y el análisis de software que se 

pusieron a disposición para realizar el mismo. Se pretendió que mediante la ejemplificación 

de la metodología de análisis, diseño e implementación del Dr. Raúl Saroka, el alumno 

cuente con material de consulta para una mejor comprensión del tema. 

Debido a la operatoria habitual y las actividades diarias, se pudo observar como 

primera conclusión que la empresa no adopto una metodología preestablecida teóricamente 

para el cambio que decide realizar, de manera tal que sigue una serie de pasos que 

concuerdan con la metodología analizada pero que no fueron aplicados estrictamente. 

Cotejando la metodología propuesta con el caso real de la empresa, en la etapa de 

análisis, estudio preliminar, se pudo observar que la consultora obtuvo gran parte de la 

información sobre los procesos internos que se llevan a cabo en la misma y sus actividades 

diarias, lo que le permitió decidir realizar el trabajo encargado, analizar las características 

de los sistemas propuestos a implementar, los módulos que los componen y los beneficios 

de cada uno. 
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Se observó que entre las opciones a implementar se encontraba el sistema SAP y el 

sistema MAXIMO, ambos aptos y dirigidos a atender a industrias de gran envergadura y a 

actividades como las que desarrolla YPF, existiendo una gran diferencia en el manejo de 

datos, en informes que arroja cada uno y en el manejo diario. La empresa decidió al final 

del análisis que el sistema SAP era el más apto por su actividad e importancia y que el 

mismo se adaptaba a los requerimientos de los directivos y a los objetivos planteados a 

futuro. 

La consultora decidió el uso de una herramienta afín a la aplicación para su 

implementación,  lo cual fue fundamental para el objetivo de migración, brindando una 

metodología eficiente y rápida. Cabe destacar que la misma no era conocida por las autoras 

del presente trabajo por lo cual creyeron oportuno dar una breve descripción de la misma y 

cómo fue utilizada. 

En la subetapa de relevamiento detallado, se observa la información que la 

consultora obtuvo de la situación actual de la empresa en los aspectos que hacen al cambio 

propuesto y respecto a lo que tiene que ver con el sistema propiamente dicho. Creemos que 

hubiese sido de importancia que, ya en esta etapa temprana de la metodología, se hubiese 

tenido en cuenta la predisposición del personal de cada sector de la empresa al cambio 

propuesto, de manera tal de poder abordar, sin la resistencia al cambio que se percibió en 

los usuarios, el proceso de migración, obteniendo así una visión integral en la evaluación y 

diagnóstico del proyecto y el grado de aceptación del mismo. 

En el diseño o etapa de proyecciones futuras, la consultora logra plasmar la 

migración con sus distintas etapas y en las distintas áreas afectadas en un proyecto, además 

se observa como muy positivo la comparativa de ambos sistemas, previo acuerdo con los 

usuarios claves de cada sector,  definiendo aquellas tareas que se querían conservar del 

sistema anterior y aquellos puntos que no se cubrían.  Se sugiere como apreciación, que 

hubiese sido beneficioso para la empresa que aquellos definidos como usuarios claves, 

tengan en cuenta la opinión de quienes operan en el día a día con el sistema, de manera tal 

de obtener información en cascada invertida, conociendo las falencias y puntos claves que 

tenía el mismo, logrando una adaptación integral conforme a los objetivos de cada sector y 

de manera general en la empresa. 
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Luego de definido el diseño global, la empresa determina las adaptaciones a realizar 

y como se llevaran a cabo. Creemos que la consultora deja claramente plasmado cuáles 

serán las adaptaciones, pero no propone una forma de llevarlas a cabo que garantice el éxito 

del proyecto, es decir plantea llevar a cabo capacitaciones pero no realiza un monitoreo de 

la asistencia a las mismas, ni de los conocimientos adquiridos. Se sugiere la realización de 

capacitaciones con retroalimentación, para este tipo de casos, de manera que quien llevo a 

cabo el trabajo se mantenga actualizado, sobre la eficiencia de la implementación. 

Llegando al momento de implementación y uso del sistema, se observa un correcto 

planeamiento de la implementación, clarificando cómo se debía llevar a cabo la misma, 

pero sin fijar puntos del control que permitieran un seguimiento del proceso. Sugerimos que 

en la misma se planee la implementación y especialmente el control, conforme a los 

objetivo de la empresa.   

En la próxima etapa de puesta en marcha, se observa una adecuada fecha de corte 

para dejar de operar con el sistema anterior y comenzar con el nuevo sistema, ya que 

implicaba una fecha con baja actividad en la empresa. Aunque hubiese sido positivo, 

obtener la colaboración de todos aquellos que pudieren intervenir en la misma, ofreciendo 

ciertos incentivos,  de manera tal que el total del proceso no hubiese recaído en algunos 

pocos. 

Como última etapa de la implantación, el seguimiento es crucial ya que el mismo 

continúa durante la vida útil del software en la organización. Concluimos que debería haber 

existido predisposición, por parte de la consultora, a recibir consultas durante un periodo 

desde la puesta en marcha. Además, de ser conveniente a los fines empresariales, las 

capacitaciones continuas y la resolución de problemas que se vayan planteando con su 

utilización. 

Para finalizar, creemos que la empresa siguió los lineamientos principales 

planteados por la metodología de Saroka,  aunque debería haber prestado atención a ciertas 

cuestiones fundamentales para una implementación segura y con resultados que mejoren en 

el día a día.  
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ANEXOS 

ANEXO I: MAXIMISAR SAP 

La empresa en la implementación del sistema busca continuar con algunas 

funciones del sistema anterior, es decir que adapta algunas funciones de SAP de acuerdo a 

MAXIMO. El proyecto de adaptación recibe el nombre de “MAXIMISAR SAP”. 

A continuación se muestran algunas pantallas del proyecto: 

Pantallas de Máximo y SAP 

Se muestran las pantallas iniciales de cada sistema, se observa que la de MAXIMO 

es un inicio interactivo y con iconos para ir a cada módulo de trabajo. Por otra parte, la 

pantalla de inicio de SAP es más estructurada y con un esquema para acceder a los 

módulos. 
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Pantalla Inicial  

 

En SAP se utiliza el Sistema LP0 

 

 

Módulos: Compras, Contratos y Almacenes hacen el módulo MM 

de SAP 

Compras 
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Contratos  

 

 

Almacén 
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Módulo MM SAP 

 

Módulo de Compras:  

El sistema Máximo separa los módulos referidos a Materiales (Compras) y 

Servicios (Contratos y Expedientes). En SAP están dentro del módulo MM y se utilizan las 
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mismas transacciones para uno y otro con la diferencia que la posición F dentro de las 

solicitudes significa que es de servicio y la posición vacía material. 

Lista de Materiales (CD): se utiliza para visualizar solicitudes de compras de 

materiales no catalogados. La primera pantalla es la cabecera y la segunda las posiciones. 

En SAP esto se visualiza dentro de la misma transacción que se usa para las solicitudes de 

materiales catalogados. TX SAP ME53N 
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Cabecera: 
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Posiciones: 
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Proveedores a invitar en la licitación: 
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Pedidos: este módulo crea, modifica y visualiza los pedidos y acuerdos marco de 

materiales. Cabecera: 
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Módulo Almacén 

Control de Almacén: permite verificar los parámetros de stock de materiales 

catalogados. 
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Requisiciones de Almacén: solicitudes de materiales catalogados, solapa de 

cabecera y posición 
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Módulo Servicios: 

Contratos: para crear y visualizar contratos puntuales (pedidos de servicio en SAP) 

y contratos abiertos (Contratos Marco en SAP) 
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Para pedidos: 

 

 

Para crear Contratos Marco: 



Metodología de análisis e implementación de un sistema de gestión en la empresa YPF. 

 

74 
 

 

 

 

 

Revisión de Precios: se ocupa para cargar los ajustes de contratos. En SAP se 

modifica el pedido o contrato directamente. 
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Maestro de Servicios: 

 

Contratista: en SAP se usa la misma transacción para los proveedores de materiales 

y de servicio 
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Solicitudes: solicitudes de pedidos de Servicio. Incluye cabecera, posiciones y 

contratista a invitar. En SAP se usa la misma tx que para materiales 

 

 

Expediente: esté módulo no existe en SAP, es similar a Peticiones de Oferta que hay 

para materiales: 
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ANEXO II: PARAMETROS DE SAP 

Entre los parámetros más importantes para configurar en el sistema SAP podemos 

encontrar:  

 Idioma: determina el lenguaje utilizado por defecto al conectarnos al 

sistema. Se establece con el parámetro zcsa/system_language. Es necesario que esté 

instalado el idioma que se configura y habilitado. Por defecto al instalar SAP, están 

disponibles los idiomas inglés y alemán. 

 

 Mandante por defecto: con el 

parámetro login/system_client indicamos el mandante por defecto que nos propone 

al hacer logon. 

 

 Máximo número de modos permitidos: se configura el número de 

modos abiertos que puede tener un usuario con el parámetro rdisp/max_alt_modes. 

Por defecto, tiene un valor de 6, aunque se puede modificar para reducirlo o 

incrementarlo (hasta 16). Se debe tener en cuenta siempre a la hora de modificar 

este parámetro, que los procesos de impresión requieren un modo, y por tanto, no es 

recomendable nunca indicar un valor 1. 

 

 Deshabilitar el multilogon en el sistema: con el parámetro 

login/disable_multi_gui_login se puede establecer que el multilogon no esté 

permitido (no se podrá conectar un usuario dos veces al mismo mandante con el 

mismo identificador de usuario). Por defecto, tiene el valor 0 (está habilitado el 

multilogon), aunque con el valor 1 se deshabilitará. 

 

 Multilogon permitido en determinados usuarios: tanto si el 

multilogon está habilitado o no a nivel general, con el 

parámetro login/multi_login_users se puede configurar que algunos usuarios lo 

tengan permitido. En el caso de varios usuarios, introduciremos todos los valores 

separados por coma.  
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 Máximo tiempo de ejecución en procesos de diálogo: con el 

parámetro rdisp/max_wprun_time se limita el tiempo de ejecución de un proceso de 

usuario en dialogo. Puede prevenir problemas de rendimiento por ejecuciones de 

procesos demasiado pesados (es conveniente realizarlo en procesos de fondo para 

que no afecten la performance del sistema). Por defecto, se indican los valores en 

segundos, aunque también se pueden indicar en minutos (p.e. 30 M sería media hora 

o 3H seria 3 horas). 

 

 Tiempo de expiración de sesiones inactivas: el 

parámetro rdisp/gui_auto_logout  configura el tiempo de inactividad permitido en 

las sesiones del Sapgui. Superado este tiempo, el sistema desconecta la sesión. Es 

un mecanismo de seguridad para cerrar sesiones olvidadas. 

 

 Uso permitido del usuario SAP* para tareas de configuración: en 

todas las instalaciones SAP existe un usuario SAP* (mientras no esté creado como 

tal a propósito), que tiene una contraseña por defecto PASS y todas las 

autorizaciones disponibles (SAP_ALL). Esto es un agujero de seguridad grave que 

SAP solucionó con el parámetro login/no_automatic_user_sapstar. Por defecto, el 

parámetro vale 1 e impide utilizar este usuario. Para poder activarlo, habrá que 

poner el valor 0. Se utiliza para tareas de configuración, y una vez terminado el 

proceso, debe desactivarse. 

 

 Parámetros de control de contraseñas: además de poder introducir en 

la tabla USR40 la lista de contraseñas que no se permiten, se dispone de multitud de 

parámetros para establecer políticas de seguridad en cuanto a contraseñas y accesos, 

como:  

o Longitud mínima de la contraseña: se establece con el 

parámetrologin/min_password_lng. El valor por defecto es 3. Se recomiendan 

valores más largos. 

o Número mínimo de caracteres diferentes entre la contraseña anterior 

y la actual: parámetro login/min_password_diff . 
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o Número mínimo de dígitos en la contraseña: 

parámetrologin/min_password_digits. 

o Número mínimo de letras en la contraseña: 

parámetrologin/min_password_letters. 

o Número mínimo de minúsculas en la contraseña: 

parámetrologin/min_password_lowercase. 

o Número mínimo de mayúsculas en la contraseña: 

parámetrologin/min_password_uppercase. 

o Número mínimo de caracteres especiales en la contraseña: 

parámetrologin/min_password_specials. 

o Número de intentos fallidos para cerrar la sesión: con el 

parámetrologin/fails_to_session_end se indica el número de intentos de 

conexión erróneos permitidos antes de cerrar la sesión. No implica que se 

bloquee el usuario. 

o Número de intentos fallidos para bloquear el usuario: con el 

parámetrologin/fails_to_user_lock se determina el número de accesos 

incorrectos permitidos hasta que se bloquea un usuario en el sistema. 

o Desbloqueo automático diario de usuarios: con el 

parámetrologin/failed_user_auto_unlock  se puede forzar a que en la 

medianoche de cada día se desbloqueen de forma automáticas los usuarios que 

se bloquearon por intentos de acceso incorrectos. 

o Número de días a partir del cual se puede cambiar la contraseña: con 

el parámetro login/password_change_waittime. 

o Número de días a partir del cual se debe de cambiar la contraseña (el 

sistema lo obliga): con el parámetro login/password_expiration_time. 

o Número de contraseñas almacenadas que no se pueden repetir: con el 

parámetro login/password_history_size. Solo se almacenan las contraseñas 

introducidas por el usuario, no por el administrador. 

o Número de días máximos de inactividad de una contraseña indicada 

por el administrador: parámetro login/password_max_idle_initial. Superado el 

número de días indicado, sino se ha utilizado la contraseña (el usuario no ha 

entrado el sistema), esta se bloquea. 
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o Número de días máximos de inactividad de una contraseña indicada 

por el usuario: parámetrologin/password_max_idle_productive. Superado el 

número de días indicado, sino se utiliza la contraseña (el usuario no ha entrado 

el sistema), esta se bloquea. 
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ANEXO III: ENTREVISTAS. 

I. Entrevista Marie Velazquez (programadora SAP).} 

 ¿Se definió la situación actual de la empresa para comenzar a definir 

globalmente un nuevo sistema que satisfaga los requerimientos planteados?  

Yo no sé si definió la situación actual de la empresa para  comenzar a definir 

globalmente un nuevo sistema que satisfaga los requerimientos planteados. Debería 

hacerse, yo fui con la consultora; pero alguien debe juntarse y decidir que se hace, 

pero eso tiene que ver con Y.P.F. 

Nosotros cuando empezamos un proyecto es S.A.P. vendido, una vez que 

vamos arrancamos con un relevamiento de lo que están haciendo para poder mostrar 

la mejor manera de implementarlo en S.A.P.   

 ¿Cómo se  buscó el objetivo de proyecto? 

Desde la consultara se buscó implementar el proyecto en el menor tiempo 

porque se había vendido llave en mano. Generalmente no hay objetivos 

normalmente tan hateramente hablando. El objetivo es implementar rápido y no es 

un objetivo planteado.  

 ¿Qué metodología de recolección de datos fue usada para conocer la 

empresa? ¿Entrevista, observación directa, estudio de documentos y antecedentes? 

Se usó un cronograma de implementación de SAP llamado ASAP, que tiene 

estadias en donde se plantea un cronograma de tiempo, primero hay que hacer un 

relevamiento llevado a cabo con todos los Key User (personas que normalmente 

hacen mejor el trabajo que se va a implementar en SAP, que te pueden dar más 

datos y no necesariamente tienen que ser los jefes, son definidos por la empresa) en 

reuniones  definiendo las cosas que se hacen y como se podría implementar, lo más 

importante es documentar que hacen los Key User en un documento de 

relevamiento. 

 Siguiendo con el relevamiento otros  documentos son los blueprint, son unas 

propuestas de los que se va a configurar, tienen que estar firmados por los jefes y 

probablemente los Key User para empezar a configurar, no se puede comenzar a 

configurar en el sistema sin que estos estén firmados. Los blueprint suelen tener la 

mayoría de lo que se debe hacer, pero como la persona que te da la información no 

conoce SAP se suelen olvidar de algunas cosas.  

En el caso de YPF como estaban Luján de Cuyo, La Plata y Plaza Huincul se 

trabajó por videoconferencias y en algunos casos en forma presencial.     

 ¿Cómo se determinó el plan de acción a seguir? ¿Qué herramientas se 

utilizaron (métodos gráficos, etc.)? ¿Se realizaron entrevistas, cuestionarios, 

estudios de antecedentes, observación directa con los usuarios del sistema para 

saber en detalle el requerimiento del proyecto? 

Se trabajó mucho con project, con los módulos MM, PM, PS ya que YPF ya 

tenía finanzas (FI), entonces lo que se hacía era ir planteando en un project las 
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etapas que cada uno necesitaba configurar; cada módulo hace sus pruebas unitarias 

(implementas algo y lo probas sólo) y después se hacen las pruebas integrales, estas 

mesclan todos los módulos para ver si el de mantenimiento puede hacer una 

solicitud de pedido bien y logística se lo puede comprar etc., simulando todos los 

escenarios reales que pueden ocurrir. Las pruebas integrales se realizan con los 

empleados reales, como cada usuario tiene permisos por seguridad informáticas para 

hacer las pruebas se suelen usar usuarios con permisos amplios, luego cuando se 

define la seguridad informática se acotan los perfiles como corresponde se acotan 

los perfiles para que no puedan hacer cosas que no les corresponde y con estos 

usuarios se vuelven a hacer las pruebas integrales, con los usuarios finales. 

Por su parte cada consultor llevaba su propio Project donde se documentaba 

todos los días por cuantas horas se había trabajado en cada cosa y tener planeada 

toda una semana, viendo al finalizar la misma si se había cumplido con lo planeado. 

 ¿Cómo se registró la información obtenida de los usuarios? 

Lo que dicen los usuarios impactan en documentos de relevamiento, lo que 

vas a implantar en blueprints, lo que estas configurando en documentos de 

configuración donde se muestra todo lo q se está configurando, cuando se migra se 

hace documentos de migración donde se pone el alcance de lo q se va a migrar y 

quien será el responsable de hacerlo.  

 ¿Cómo se determinan las entradas y salidas requeridas en el sistema q 

se diseñó? 

SAP es un sistema integrado, tiene una manera de entrada y una de salida. 

Las entradas la realiza el usuario, salvo la migración donde un usuario hace una 

entrada masiva mediante un proceso de batch input (entradas de lotes) de 

información, donde los consultores programaron unas grabadoras que repiten pasos 

normales en que una persona ingresaría esa información y luego se ponen en orden 

en Excel que se pasa a tequiste, en ese tequiste la computadora hace masivamente 

en segundo todos los pasos que una persona realizaría a mano. 

En Y.P.F. se usó un programa llamado Winshuttle que hace  lo mismo que la 

LSMW (transacción de SAP que solo utilizan los consultores), pero de forma más 

amena no es tiene tantos códigos.  

 ¿Se realizaron capacitaciones? ¿Cuáles? 

Capacitaron los consultores a los usuarios claves, lo que cada uno había 

desarrollado 

 

II. Entrevista Mayela Naveda (usuario clave módulo MM). 

 ¿Cuáles fueron los referentes de áreas elegidos de las distintas 

refinerías? 
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Como se migraron las tres refinerías y logística, se buscaron referentes de 

compras de materiales y servicios, almacenes de las tres refinerías y de logística. De 

las tres refinerías llevaron referentes de mantenimiento y de proyecto (inspección de 

equipo).  

 ¿De qué se habló en las primeras reuniones? 

En las primeras reuniones se relevó cómo funcionaba MAXIMO y que se 

necesitaba de SAP, el modulo PS de SAP se desarrolló a medida de YPF porque se 

quería que tuviese la misma funcionalidad de MAXIMO   

 ¿Cómo  se establecieron los requerimientos los usuarios claves? 

¿Cuáles fueron los requerimientos de su área? 

En las reuniones se le mostró a la consultora cómo funcionaba MAXIMO, en 

mi área lo que se verificó es que en MAXIMO las reservas tenían un nivel de 

aprobación, posteriormente el almacén corría lo q se denominaba REORDER 

generando las requisiciones de materiales. En SAP las reservas no tienen nivel de 

aprobación y cuando se corre el MRP se generan las solicitudes de pedidos que son 

visadas por el almacén y son aprobadas por un nivel de firma correspondiente, cabe 

aclarar q en SAP las reservas sólo se utilizan para retirar material y en el SAP para 

YPF se utilizan para solicitar, esta decisión no fue tomada por compras sino por el 

usuario (del sector compra) pero afecta directamente al módulo MM 

 ¿Cómo fueron las pruebas del sistema? 

Teníamos roles amplios y distintos casos de pruebas con diferentes 

combinaciones para ir probando en el sistema y completando un Excel con 

observaciones y resultados. Adicionalmente se podían sugerir nuevos casos no 

propuestos por la consultora. 

 ¿Cómo se planeó la implementación? 

Fue una decisión gerencial, en octubre en octubre de 2012 entraron las 

refinerías de La Plata y logística, tardaron dos semanas de migrar de un sistema al 

otro. Durante estas semanas se seguía trabajando pero sin registrar en el sistema. En 

febrero del 2013 entraron las refinerías de Lujan de Cuyo y Plaza Huincul que 

tardaron 10 días. Implementando las mejoras de las lecciones aprendidas en el 

primer proceso (refinería de La Plata). 

 ¿Existen manuales del nuevo sistema? 

Si, los cuales fueron realizados por la consultora. Los manuales fueron 

entregados en las capacitaciones.  

 ¿Cómo fue la capacitación? Daría alguna sugerencia en cuanto a ella. 

La capacitación fue en cascada, es decir que la consultora nos explicó a 

nosotros (usuarios claves), nosotros les explicamos a otros usuarios capacitadores, y 

estos fueron los que capacitaron a todos complejo. La sugerencia es que no sea en 

cascada, que sean los mismos de las consultoras los que expliquen a todos, con 

asistencia obligatoria a estas, ya que uno de los problemas fue que los usuarios no 

asistían por lo que hasta el día de hoy se siguen recibiendo consultas sobre el 

sistema. 
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 ¿El nuevo sistema cumple con los requerimientos que se plantearon 

en su diseño? 

Para el módulo MM si, hubieron al principio complicaciones en el MRP por 

los temas de parámetros diseñados a media para YPF. En PM hubo  algunos 

problemas de migración. Y PS está arrancando a funcionar recién en estos 

momentos. 

 ¿Funciona bien en el sistema en el tiempo?   

Para MM si, tiene muchísima mejor calidad de reportes y sabiéndolo utilizar 

bien es un sistema muy rico en información. El problema es que YPF intento 

“maximizar SAP” en lugar de aprovechar las funcionalidades que el nuevo sistema 

tenía 

 ¿Cómo realizo usted puntualmente su migración? 

El 8 de febrero del 2013 una vez que todos se fueron de la refinería me 

dedique a bajar todos los datos del sistema, para contar con mi propia base de datos 

a pesar de que la consultora e informática me iban a proveer de esta información.  

El sábado 9 comenzamos validando la información a cargar. Se verificaban 

planillas elaboradas por la consultora de la información a cargar en SAP vs. La 

información extraída de MAXIMO al día de corte. 

A medida que se iban validando las planillas se les pasaba a la consultora 

para que comenzara la carga mediante un auto SAP, para esto se utilizaron usuarios 

de migración correspondientes. En el caso de Lujan de Cuyo se utilizaron los 

legajos de tres compradores incluida yo. 

Una vez que la información estaba en el sistema se extraía la misma 

mediante tablas y se cruzaba la información con la previamente subida, si está bien 

se daba la conformidad para avanzar si se detectaban errores se informaba para 

eliminar esa subida y volver a comenzar el proceso. En mi caso particular se 

subieron  “soles” de materiales y de servicios sin trabajar, peticiones de oferta de 

materiales y de expedientes de servicios, también como “solpes”, debido a que para 

YPF no se utiliza la función de petición de oferta en SAP.  

Pedidos de materiales nacionales sin contrato marco pendiente de recepción, 

pedidos de materiales nacionales con contrato marcos pendientes de recepción*, 

pedidos de materiales internacionales con y sin contrato marco pendientes de 

recepción. 

En los casos de pedidos puntuales de servicios pendientes de certificación y 

contrato marco de servicios vigente, se migro el total del documento con una 

posición DUMMY que descontaba lo recibido/consumido. 

 ¿Cuál es la función de compras y contratos? 

Sus funciones son proveer los materiales requeridos por las distintas áreas de 

la empresa.  

 ¿Cuál es el volumen de trabajo? 

Cien pedidos de materiales por mes  como mínimo. 

 ¿Cuáles son las condiciones de trabajo? 
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En el momento en que se llevó a cabo el proyecto estaban divididos en dos 

oficinas separadas, compras por un lado y contrato por el otro. Hoy se encuentran 

unificados en una sola oficina. 

 ¿Cuál es la estructura del sector? 

Un gerente de compras del que dependen dos jefaturas (una de compra de 

materiales y otra de copra de servicios). Cada jefatura tiene siete personas a cargo. 

 ¿Cuál es la distribución del trabajo? 

El trabajo se distribuye en un Gerente que coordina todo el trabajo, con un 

límite de aprobación de 200.000 dólares en contrataciones directas y 400.000 

dólares en licitación. Dos jefaturas que distribuyen el trabajo y aprueban compras y 

contrataciones hasta 100.000 dólares si se trata de contrataciones directas y 200.000 

en el caso de licitaciones. Estas realizan tares más operativas que el gerente. 

Mientas que los compradores realizan las gestiones que les son establecidas por las 

jefaturas. 

 ¿Quién es la autoridad máxima? 

La autoridad máxima es el gerente, responsabilidad cumplir con el 

abastecimiento. 

 ¿Cuál es el objetivo del sector? 

El objetivo del sector es  asegurar el reaprovisionamiento eficaz y eficiente 

para mantener la operatividad de la planta. 

 ¿Existe alguna relación con otra dependencia? 

Si compra de materiales se relaciona mucho con el almacén, el 90 % de las 

solicitudes provienen de él. 

 ¿Quién es el principal usuario del servicio? 

El principal usuario del servicio es  Ingeniería y mantenimiento. 

 ¿Cuáles son los procedimientos del sector? 

El sector cuenta con tres procedimientos básicos y otros complementarios. 

Los procedimientos básicos son: Gestión de la necesidad, donde se explica cómo 

deben solicitar los usuarios sus requerimientos. Negociación, que explico todo el 

proceso de compra desde que se recibe una solicitud de pedido hasta tener la oferta 

ganadora (pasando por los subprocesos de petición de oferta, análisis técnico y 

análisis económico que es la negociación propiamente dicha). Adjudicación, que 

explica los pasos a seguir una vez que se tiene la oferta ganadora para adjudicarle. 

Además de otros procesos secundarios o de apoyo como lo son el 

procedimiento de catalogación, gestión de importaciones, cálculo de ahorro y 

subastas electrónicas. 

 

III. Entrevista Ana Cabrero (área de sistemas Y.P.F.). 

 ¿Cuál es el objetivo del proyecto? 
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Migrar desde Máximo a SAP la cobertura a los procesos de Mantenimiento, 

Abastecimiento y Proyectos 

 ¿Por quién fue desarrollado el plan de diseño? 

Por el equipo de proyecto: Proveedor, TI y Negocio, coordinados por el PM. 

 ¿Cuáles fueron las políticas aplicadas en el plan con respecto al logro 

de la eficiencia? 

Definición clara de los requerimientos. 

Identificación de las actividades y recursos necesarios. 

Construcción de un plan de trabajo para realizarlas. 

Control permanente. 

 ¿A qué se le dio más importancia, a los requerimientos o a la 

utilización de recursos? 

A los requerimientos, los recursos fueron resultado del análisis de 

requerimientos. 

 ¿Quién fue el representante de la dirección para informar sobre las 

necesidades de salidas de información del sistema? 

Los referentes del negocio. 

 ¿La persona que comenzó con el plan de diseño es la misma que 

formulo las posibles salidas del sistema? 

En el equipo de proyecto hay especialistas de la herramienta. Ellos presentan 

las alternativas de posibles soluciones.  

 ¿Qué autoridad de la empresa aprobó el diseño global? 

Los usuarios referentes de negocio del equipo de proyecto avalaron los 

resultados y sus gerentes aprobaron formalmente el diseño global.  

 ¿Quién formulo las herramientas para que el sistema pueda ser 

implementado de manera correcta? 

El equipo consultor especialista 

 ¿Quién tuvo a cargo la implementación y su planeamiento? 

 El equipo de proyecto, liderado técnicamente por el PM de la consultora 

especialista.  

 ¿Qué procedimientos se llevaron a cabo en el planeamiento de la 

implementación? 

Generación del plan de implementación. 

Aprobación del plan por el equipo de referentes. 

Seguimiento detallado. 

 ¿Quién fue el encargado de la puesta en marcha? 

Equipo de proyecto. 

 ¿En qué momento se estableció el punto de corte, existía una alta o 

baja actividad en la empresa?  

Se acordó con el negocio  un blackout de una semana. 
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 ¿Se suspendió la actividad normal con motivo de la puesta en 

marcha? 

Si, una semana. 

 ¿Hubo que trabajar convirtiendo tareas en la puesta en marcha o ya se 

habían realizado todas las conversiones con anterioridad? 

Se convirtieron con anterioridad los maestros, los transaccionales abiertos 

durante el rollout. 

 ¿Se trabajó en paralelo? 

No en paralelo contra el sistema reemplazado, pero si se hizo una salida en 

producción controlada. Usuarios clave con el equipo de proyecto en trabajo 

coordinado ingresaron en el nuevo sistema los días del blackout.  

 ¿Se realizó una implementación total o gradual? 

Se reemplazaban tres sistemas descentralizados por uno central, así es que 

pudo hacerse un reemplazo gradual de cada uno de los centros involucrados.  

 ¿Quién tiene a cargo el seguimiento del funcionamiento del sistema? 

El equipo de mantenimiento de la Empresa. 

 ¿En qué momento se comenzó el seguimiento? 

Una vez estabilizada la aplicación, el equipo de proyecto hizo  la 

transferencia de conocimiento al de mantenimiento.  
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